

D.O.M.

DECRETO EXENTO N° 1989
VISTOS: 11 JUL. 2012

1° El Decreto Exento N°3.456 de fecha 15 de Diciembre de 2011, que aprobó el presupuesto Municipal para el año 2012.

2° La Ley N° 19886 "Ley de Bases sobre contratos Administrativos y Suministro y Prestaciones de Servicios" y su reglamento.

3° El Ord. N° (U.G.D.) 3392 de fecha 27.09.2011 del Jefe División Análisis y Control de Gestión.

4° La Resolución A N° U.G.D. 346 que aprueba convenio Mandato suscrito entre el Gobierno Región del Maule con la Ilustre Municipalidad de Retiro para el Proyecto "**Reposición Parcial Gimnasio Municipal**".

5° El Convenio Mandato para Obras suscrito entre el Gobierno Regional del Maule con la Ilustre Municipalidad de Retiro de fecha 31.08.2011, para el Proyecto "**Reposición Parcial Gimnasio Municipal**".

6° El Decreto Exento N° 2.701 de fecha 30.09.2011 que aprueba el convenio Mandato para la Obra "**Reposición Parcial Gimnasio Municipal**".

7° El Decreto Exento N° 2.854 de fecha 17.10.2011 que llama a propuesta pública, aprueba las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planos, Anexos y designa a Funcionarios a conformar la Comisión Evaluadora la Licitación Pública de la Obra "**Reposición Parcial Gimnasio Municipal**".

8° El Ord. N° (U.G.D.) 4190 DE FECHA 25.11.2011 del Jefe División Análisis y Control de Gestión.

9° El Decreto Exento N° 3.303 de fecha 01.12.2011, que Adjudica la Propuesta Pública "**Reposición Parcial Gimnasio Municipal**", al Oferente Sr. **OSVALDO PINCHEIRA VALENZUELA**.

10° El Decreto Exento N° 3.376 de fecha 09.12.2011, que aprueba el Contrato de Ejecución de Obra "**Reposición Parcial Gimnasio Municipal**", suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y el Oferente Sr. **OSVALDO PINCHEIRA VALENZUELA**.

11° Ord. N° U.G.D. 2463 DE FECHA 09.07.2012, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, el que Autoriza Aumento de Obra y Aumento de Plazo del proyecto "**Reposición Parcial Gimnasio Municipal**".

12° Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto I N°622.

DECRETO:

1° **APRUEBASE** Aumento de Obras en proyectos de "**Reposición Parcial Gimnasio Municipal**", según Visto N°11.

2° **OTORGASE** a contar del 14 de Mayo del 2012, aumento de plazo por 83 días corridos en proyecto de "**Reposición Parcial Gimnasio Municipal**", por razones que se expresan en visto N° 11.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EL ORIGINAL.



JAIME PEAL CORVALAN
Director de Obras Municipales

PATRICIO CONTRERAS COPNTRERAS
ALCALDE

GERARDO BAYER TORRES
Secretario Municipal

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal
- Depto. Adm. y Finanzas
- Interesado
- C.i. Carpeta Proyecto
- Unidad Control
- Archivo D.O.M.
- -----/
- PCC/GBT/JLC/gsz.