REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
RETIRO

D.O.M.

I. MUNICIPALIDAD RETIRO
OFICINA DE PARTES
URGENTE

I. MUNICIPALIDAD
COMUNA DE RETIRO
14 AGO 2012
OFICINA DE PARTES

DECRETO EXENTO N° 2372
VISTOS: 14 AGO. 2012

1º El Decreto Exento Nº3.456 de fecha 15 de ~~Diciembre de 2011, que~~ aprobó el presupuesto Municipal para el año 2012.

2º La Ley Nº 19886 "Ley de Bases sobre contratos Administrativos y Suministro y Prestaciones de Servicios" y su reglamento.

3º El Ord. Nº (U.G.D.) 3392 de fecha 27.09.2011 del Jefe División Análisis y Control de Gestión.

4º La Resolución A Nº U.G.D. 346 que aprueba convenio Mandato suscrito entre el Gobierno Región del Maule con la Ilustre Municipalidad de Retiro para el Proyecto **"Reposición Parcial Gimnasio Municipal".**

5º El Convenio Mandato para Obras suscrito entre el Gobierno Regional del Maule con la Ilustre Municipalidad de Retiro de fecha 31.08.2011, para el Proyecto **"Reposición Parcial Gimnasio Municipal".**

6º El Decreto Exento Nº 2.701 de fecha 30.09.2011 que aprueba el convenio Mandato para la Obra **"Reposición Parcial Gimnasio Municipal".**

7º El Decreto Exento Nº 2.854 de fecha 17.10.2011 que llama a propuesta pública, aprueba las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planos, Anexos y designa a Funcionarios a conformar la Comisión Evaluadota la Licitación Pública de la Obra **"Reposición Parcial Gimnasio Municipal".**

8º El Ord. Nº (U.G.D.) 4190 de fecha 25.11.2011 del Jefe División Análisis y Control de Gestión.

9º El Decreto Exento Nº 3.303 de fecha 01.12.2011, que Adjudica la Propuesta Pública **"Reposición Parcial Gimnasio Municipal",** al Oferente Sr. **OSVALDO PINCHEIRA VALENZUELA.**

10º El Decreto Exento Nº 3.376 de fecha 09.12.2011, que aprueba el Contrato de Ejecución de Obra **"Reposición Parcial Gimnasio Municipal",** suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y el Oferente Sr. **OSVALDO PINCHEIRA VALENZUELA**.

11º Ord. Nº U.G.D. 2463 de fecha 09.07.2012, de Jefe de División de Análisis y Control de Gestión, el que Autoriza Aumento de Obra y Aumento de Plazo del proyecto **"Reposición Parcial Gimnasio Municipal".**

12º Decreto Exento Nº 1.989 de fecha 11 de Julio del 2012, el que aprueba aumento de Obra y Plazo del Proyecto **"Reposición Parcial Gimnasio Municipal".**

13° Boleta de Garantía N°0111045 del Banco CORBANCA por un monto de $7.258.300.- por el 5% del presupuesto ofertado la que garantiza el Fiel Cumplimiento de Contrato Inicial, aumento de Obra y Plazo del Proyecto **"Reposición Parcial Gimnasio Municipal".**

14º Las facultades que me confiere la Ley Nº18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto I Nº622.

DECRETO:

1º COMPLEMÉNTESE, el Decreto Exento Nº 1989 de fecha 11 de Julio del 2012, agregándosele lo siguiente:

3º ACEPTASE, Boleta de Garantía N°0111045 del Banco de CORBANCA, por un monto de $7.258.300.- por el 5% del presupuesto ofertado la que garantiza el Fiel Cumplimiento de Contrato Inicial, Aumento de Obra y Plazo del proyecto **"Reposición Parcial Gimnasio Municipal".**

4º DEVUELVASE, Boleta Bancaria Nº 0078801 de CORBANCA por la suma de $6.952.000.- que garantizo el Fiel Cumplimiento de Contrato, de la obra **"Reposición Parcial Gimnasio Municipal".**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EL ORIGINAL.

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO
DIRECTOR DE OBRAS
VII REGION

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO
SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIO CONTRERAS COPNTRERAS
ALCALDE

JAIME LEAL CORVALAN
Director de Obras Municipales

GERARDO BAYER TORRES
Secretario Municipal

DISTRIBUCION:
- Secretaria Municipal
- Depto. Adm. y Finanzas
- Interesado
- C.i. Carpeta Proyecto
- Unidad Control
- Archivo D.O.M.
- ----------/

PCC/GBT/JLC/gsz.