REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
RETIRO
Dirección de Obras

I. MUNICIPALIDAD COMUNA DE RETIRO
08 MAR 2017
OFICINA DE PARTES

**DECRETO EXENTO N°** 821 /
**RETIRO,** 08 MAR 2017
**VISTOS**

**1°** El Decreto Exento N°3.828 de fecha 15 de Diciembre de 2016, que aprobó el presupuesto Municipal para el año 2017.

**2°** La Ley N°19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios y su reglamento.

**3°** El Convenio de transferencia de recursos suscrito con fecha 08.03.2016 entre el GORE DEL Maule Y la I. Municipalidad de Retiro, para la ejecución del Proyecto **"Construcción con Relocalización Refugios Peatonales Retiro Urbano", Comuna de Retiro,** código Bip N° 30.400.074-0.

**4°** La Res. Exenta N° 1116 de fecha 09.03.2016, que aprueba el referido convenio por parte del Gobierno Regional del Maule.

**5°** El Decreto Exento N° 1.026 de fecha 30.03.2016 que sanciona el mismo convenio por parte de la Municipalidad.

**6°** El Decreto Exento N° 1.258 de fecha 15.04.2016, que autoriza el llamado a licitación pública, aprueba sus antecedentes, designa la comisión de Apertura y evaluación de propuesta e imputa el gasto.

**7°** El Decreto Exento N° 1.826 de fecha 10.06.2016 que adjudica el proyecto **"Construcción con Relocalización Refugios Peatonales Retiro Urbano", Comuna de Retiro,** ID N° 4511-56-LP16, a la empresa contratista **Sociedad Constructora INDEMMA Ltda.** , Rut. N° 77.714.330-1.

**8°** El Decreto Exento N°1.945 de fecha 21.06.2016, que aprueba contrato de ejecución de la Obra **"Construcción con Relocalización Refugios Peatonales Retiro Urbano", Comuna de Retiro.**

**9°** El Decreto Exento N°2.949 de fecha 28.09.2016, que otorga aumento de plazo a la Obra **"Construcción con Relocalización Refugios Peatonales Retiro Urbano", Comuna de Retiro.**

**10°** El Decreto Exento N°3.387 de fecha 11.11.2016, que Rectifica el Decreto N° 2.249 y otorga aumento de plazo a la Obra **"Construcción con Relocalización Refugios Peatonales Retiro Urbano", Comuna de Retiro.**

**11°** El Decreto Exento N°3.801 de fecha 13.12.2016, que Aprueba ampliación de Obra y Establece un plazo de 30 días a contar de 12.12.2016, a la Obra **"Construcción con Relocalización Refugios Peatonales Retiro Urbano", Comuna de Retiro.**

**12°** El Decreto Exento N°155 de fecha 11.01.2017, que Aprueba ampliación de Obra y Establece un plazo de10 días a contar de 11.01.2017, a la Obra **"Construcción con Relocalización Refugios Peatonales Retiro Urbano", Comuna de Retiro..**

**13°** Solicitud de Recepción Provisoria, de Empresa INDEMMA LTDA., de fecha 23 de Enero del 2017.

**14°** Acta de Recepción Provisoria de fecha 21.02.2017, de la Obra **"Construcción con Relocalización Refugios Peatonales Retiro Urbano", Comuna de Retiro..**

**8°** Boleta de Garantía N° 0511794 del Banco Bci, por un valor de $4.300.000.- que garantiza el Buena Ejecución de la Obra **"Construcción con Relocalización Refugios Peatonales Retiro Urbano", Comuna de Retiro..**

**9°** Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto I N°622.

**DECRETO:**

**1° APRUÉBASE**, El Acta de Recepción Provisoria de fecha 21 de Febrero de 2017, de la Obra **"Construcción con Relocalización Refugios Peatonales Retiro Urbano", Comuna de Retiro,** suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la a la Empresa Sociedad Constructora INDEMMA LTDA.,

**2° ACEPTASE**, Boleta de Garantía N° 0511794 del Banco Bci, por un valor de $4.300.000.-que garantiza el Buena Ejecución de la Obra **"Construcción con Relocalización Refugios Peatonales Retiro Urbano", Comuna de Retiro..**

**3° DEVUELVASE**, Boleta de Garantía N°0511773 del Banco Bci. Por un valor de $4.290.000.- por el 5% del presupuesto ofertado la que garantizo el Cumplimiento del Contrato de la Obra. **"Construcción con Relocalización Refugios Peatonales Retiro Urbano", Comuna de Retiro,**

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EL ORIGINAL.**

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO DIRECTOR DE OBRAS VII REGION

**JAIME LEAL CORVALAN**
**Director de Obras Municipales**

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO ALCALDE

**RODRIGO RAMIREZ PARRA**
**ALCALDE**

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO SECRETARIO MUNICIPAL

**GERARDO BAYER TORRES**
**Secretario Municipal**

**DISTRIBUCION:**

- Secretaria Municipal
- Depto. Adm. y Finanzas
- Interesado
- C.i. Carpeta Proyecto
- Unidad Control
- Archivo D.O.M.
- ----------/

RRP/GBT/JLC/gsz.