REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
R E T I R O

D.O.M.

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO
RECEPCIONADO
30 MAY 2024
OFICINA DE PARTES

DECRETO EXENTO N° ___1.415_____/
RETIRO, 27.05.2024
VISTOS:

1.- Decreto Exento N°3.538 del 14/12/2023 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2024.

2.- La Ley 19886 de bases sobres Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su reglamento contenido en el Decreto Supremo N°250 (Ministerio de Hacienda) del año 2004 y sus modificaciones posteriores.

3.- Resolución Exenta N° 11.798/2023 de fecha 06.11.2023 que aprueba el Proyecto **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro"** 1-C-2021-1547.

4.- Decreto Exento N°3.477 del 05.12.2023 que autoriza llamado a licitación pública, aprueba sus antecedentes y publicación proyecto **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro".**

5.- Decreto Exento N°66 del 03.01.2024 que Designa los miembros de Apertura y Evaluación de la presente licitación.

6.- El Decreto Exento N°281 de fecha 22.01.2024 que adjudica la propuesta pública **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro"** ID N°4511-30-LP23 al proveedor "UTP Constructora INOSCOR SPA y Sergio Coronado Castillo" Rut. N°77.224.273-5 y N°14.074.358-5, por un valor total de $82.968.470.-

7.- El Decreto Exento N°374 de fecha 30.01.2024, que aprueba Contrato de ejecución de obra de fecha 29.01.2024, **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro",** ID N°4511-30-LP23, suscrito entre la Municipalidad de Retiro y el proveedor "UTP Constructora INOSCOR SPA y Sergio Coronado Castillo" Rut. N°77.224.273-5 y N°14.074.358-5, por un valor total de $82.968.470.-

8- Decreto Exento N°383 del 31.01.2024 que designa la Inspección Técnica del proyecto **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro",** al Servidor Municipal Sr. CLAUDIO CHARNOCK NAMONCURA.

9.- Decreto Exento N°415 del 01.02.2024 que Aclara y Corríjase, el apartado "Entrega de Terreno" en las Bases Admin. Del proyecto **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro".**

10.- Carta de fecha 23.05.2024, de la Empresa contratista "UTP Constructora INOSCOR SPA y Sergio Coronado Castillo" Rut. N°77.224.273-5 y N°14.074.358-5, en la que solicita Aumento de Plazo para el Proyecto **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro".**

11.- Informe N° 1 del Inspector Técnico de fecha 24.05.2024, de la Obra **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro".**

12.- Prorroga de Certificado de Fianza Código N° 7624321980xB8A3C6, por un monto de $4.148.424.- que garantiza el Fiel Cumplimiento de Contrato **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro".**

13.- Pólizas de Renta Nacional N°3048956, de Seguro, de Responsabilidad Civil Industrial, Infraestructura y Comercio.

14.- Las Facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

1.- OTORGASE a contar de fecha 27 de Mayo del 2024, aumento de Plazo por 29 días corridos al proyecto **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro",** por razones que se expresan en visto N°10 y 11.

2.- ACÉPTASE, Prorroga de Certificado de Fianza Código N° 7624321980xB8A3C6, por un monto de $4.148.424.- que garantiza el Fiel Cumplimiento de Contrato **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro".**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO
ALCALDE

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RETIRO
DIRECTOR DE OBRAS
VII REGIÓN

JAIME LEAL CORVALAN
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO
SECRETARIO MUNICIPAL

GERARDO BAYER TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL

RRP/GBT/JLC/gsz.
DISTRIBUCION:
- ✓ SECMUN,
- ✓ SECPLA
- ✓ GOBIERNO REGIONAL
- ✓ ARCHIVO D.O.M.
- ✓ Carpeta Licitación ____/

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO
DESPACHADO
30 MAY 2024
OFICINA DE PARTES