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fon DECRETO EXENTO Ne-2 995 OFICINA DE PARTES

w4 NOV. 2003
1° El Decreto i : de fecha 13 de Diciembre de 2012,

2° La Ley N° 19886 “Ley de Bases sobre contratos Administrativos y

que aprob¢ el presupuesto Municipal para el afio 2013.

Suministro y Prestaciones de Servicios” y su reglamento.
3° El Decreto Exento N° 47 de fecha 05 de Enero del 2006 que fija
procedimiento interno relacionado con visaciones de las resoluciones de adquisicion.

4° Ord. N°89 de fecha 09 Enero del 2013 del Intendente de la Region
del Maule. ‘

5° El Decreto Exento N°581 de fecha 15.02.2013 que aprueba las
Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Planos publicados en el portal de mercado publico y fesigna
Comision Evaluacion para la Propuesta Publica de la Obra “Construcciéon Cubierta Espacio Deportivo Villa Luz
Margarita”, comuna de Retiro. 1
6° El Decreto Exento N°942 de fecha 20.03.2013, que adjudica la
propuesta publica Linea N°2 “Construccion Cubierta Espacio Deportivo Villa Luz Margarita”, comuna de Retiro, al
Oferente Vibrados EL MAITEN LTDA. |

7° El Decreto Exento N° 1.165 de fecha 08.04.2013, el que apTJeba el
Contrato de Ejecucién de la Obra “Construccién Cubierta Espacio Deportivo Villa Luz Margarita”, comuna de Retiro,
sucrito entre la llustre Municipalidad de Retiro y el Oferente Vibrados EL MAITEN LTDA. ‘

8° Ord. N°360/223 de fecha 11.06.2012, del Alcalde de la ¢omuna
de Retiro al Subsecretario de Desarrollo Regional en el que solicita autorizar aumento de Obras del proyecto: “Construccion
Cubierta Espacio Deportivo Villa Luz Margarita”, comuna de Retiro

9° MIN. INT. (ORD.) N° 3766 de fecha 18.06.2013, de Jefa de
Division de Municipalidades, en el que informa que no existe inconveniente en autorizar el aumento de Obra correspondiente al
proyecto “Construccién Cubierta Espacio Deportivo Villa Luz Margarita”, comuna de Retiro.

10° Decreto Exento N° 2.400 de fecha 18.07.2013, el que aprueba
aumento de Obra y Plazo del Proyecto “Construccion Cubierta Espacio Deportivo Villa Luz Margarita”, comuna de Retiro.

\ 11° Solicitud de Recepcién Provisoria, de la Obra: “Construccion
‘ Cubierta Espacio Deportivo Villa Luz Margarita”, comuna de Retiro, del Oferente Empresa Vibrados EL MAITEN LTDA

12° Acta de Recepcion Provisoria de fecha 21 de Octubre del 2013,
de la Obra: Construccion Cubierta Espacio Deportivo Villa Luz Margarita”, comuna de Retiro.

13° Depésito a Vista N°011368-3, del Banco de Chile, por el 5% del
presupuesto ofertado la que garantiza la correcta elaboracion de la Obra.

14° Multa por concepto 03 dias de atraso, segun punto N°13 de las
Bases Administrativas de la Obra: “Construccién Cubierta Espacio Deportivo Villa Luz Margarita”, comuna de Retin, por
la suma de $ 74.985.- (Setenta y cuatro mil pesos). |
15° Pago de Derechos Municipales por concepto de Multa por la suma
de $ 74.985.- (Setenta y cuatro mil pesos), seglin punto N°13 de las Bases Administrativas, ingresado a arcas Munrcipales
mediante el Formulario N° 8190 de fecha 13 de Noviembre del 2013, por el Oferente Vibrados EL MAITEN LTDA., de la Obra:

“Construccién Cubierta Espacio Deportivo Villa Luz Margarita”, comuna de Retiro,.

16° Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988
“Organica Constitucional de Municipalidades”, refundida por el Decreto | N°622. 3

DECRETO: |

1° APRUEBASE, E| Acta de Recepcién Provisoria de fechai21 de
Octubre del 2013, de la Obra: “Construccién Cubierta Espacio Deportivo Villa Luz Margarita”, comuna de Retiro, sucrito
entre la llustre Municipalidad de Retiro y el Oferente Vibrados EL MAITEN LXDA.

2° ACEPTASE, Dep0st

Q_a la Vista N°011368-3 del Banco Chile por

un monto de $1.250.050.-, por el 5% del presupuesto ofertado la que garantiza la correctaetaberacion de la Obra. |
3° DEVUELVASE, Vale Vista Bancario N°011167-3, del Bahco de

; Chile, por la suma $1.000.040.- por el 5% del presupuesto ofertado la que garantiza el Fiel Cumplimiento de la Pbra. i
c 4° DEVUELVASE, Deposito a la Vista N° N°01129B-8, del Banco de

Rgla suma $500.000.-, por el Aumento de Obra;, del 5% d\el presupuesto ofertado la que garantiza el Fi

v

| Cumplimi#nto de
|

9 ANOTESE, COMUNiQuEﬁFAY CHIVESE EL O
“Por Orden del Alcalgg ~ lo‘;

DISTRIBUCION:
Secretaria Municipal
Depto. Adm. y Finanzas
Interesado

C.i. Carpeta Proyecto
Unidad Control

Archivo D.O.M.
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