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REPUBLICA DE CHILE

PROVINCIA DE LINARES

ILUSTRE MUMNICIPALIDAD _ i R W
RETIRO

D.OM. oecreroexenton: 386 09 FLG. 2015

VISTOS:
1* El Decreto Exento N°3.522 de fecha 13 de Diciembre de 2012, que

aprobd el presupuesto Municipal para el afio 2013.

2® La Ley N° 19886 ‘Ley de Bases sobre coniralos Administratives y
Suministro y Prestaciones de Servicios” y su reglamento.

3° E| Decreto Exente N° 47 de fecha 05 de Enero del 2006 que fija
procedimiento intermo relacionado con visaciones de las resoluciones de adquisicion,

4° Ord. N°BS de fecha 09 Enero del 2013 del Intendente de la Region del
Maule.

5° E| Decreto Exento N®581 de fecha 15.02.2013 que aprueba las Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Flanos publicados en el portal de mercado plblico ¥ designa Comisian
Evaluacidn para la Propuesta Puiblica de la Obra “Construccién Cubierta Espacio Deportive Villa Luz Margarita”, comuna de
Retiro,

& El Decreto Exento N°942 de fecha 20.03.2013, que adjudica |a
propuesta publica Linea N°2 “Construccién Cubierta Espacio Deportivo Villa Luz Margarita”, comuna de Retiro, al Oferente
Vibrados EL MAITEN LTDA.

7° El Decreto Exento N 1.165 de fecha 08.04.2013, el que aprueta el
Contrate de Ejecucion de la Obra “Construccién Cubierta Espacio Deportivo Villa Luz Margarita”, comuna de Retiro, sucrito
entre la llustre Municipalidad de Retiro y el Oferente Vibrados EL MAITEN LTDA

- : 8 Ord. N° 360223 defecha 1106.2012, el Alcalde de 1a tomiuna de
Retiro al Subsecretario de Desamollo Regional en el que solicita autorizar aumento de Obras del proyecto: “Construccién Cubierta
Espacic Deportive Villa Luz Margarita”, comuna de Retiro

9% MIN. INT. {ORD.} N® 3756 de fecha 18.06.2013, de Jefa de Division de
Municipalidades, en el que informa gue no existe inconveniente en autorizar el aumento de Obra correspondiente al proyecto
“Construccién Cubierta Espacio Deportive Villa Luz Margarita”, comuna de Retiro.

10° Decreto Exento N® 2400 de fecha 18.07.2013, el que aprueba
aumentc de Obra y Plazo del Proyecto “Construecion Cubierta Espacio Deportive Villa Luz Margarita”, comuna de Retiro.

11° Multa por concepto 03 dias de atraso, segdn punto N*13 de las Bases
Administrativas de la Obra: “Construccién Cublerta Espacio Deportivo Villa Luz Margarita”, comuna de Retiro, par la suma de
§ 74.985 - (Setenta y cuatro mil pesos).
12° Pago de Derechos Municipales por concepto de Multa por la suma de §
74,985 - (Setenta y cuatro mil pesos), segun punto N°13 de las Bases Administrativas, Ingresado a arcas Municipales mediante &l
Farmulario M® 8190 de fecha 13 de Moviembre del 2013,  por el Oferente Vibrados EL MAITEN LTDA., de la Obra: “"Construccién
Cubierta Espacio Deportive Villa Luz Margarita”, comuna de Retiro,.
“Construccién Cublerta Espacio Deportive Villa Luz Margarita
11° Solicitud de Recepcion Definitiva de la Obra “Construccién Cubierta
Espacio Deportive Villa Luz Margarita *, comuna de Retiro
12° Acta de Recepcion Definitiva de fecha 05.01.2015 de la Obra
“Construccion Cubierta Espacic Deportive Villa Luz Margarita®, comuna de Retiro
13° Liguidacion de Contrato de la Obra “Construccién Cubierta
Espacio Deportivo Villa Luz Margarita, comuna de Reliro, de fecha 05 de Febrero del 2015, s
B 16° Las facultades gue me confiere la Ley N°18.695 de 1988 "Organica
Constitucional de Municipalidades®, refundida por el Decreto | N®622.
DECRETO:
1° APRUEBASE, F| Acta de Recepcién Definitiva de fecha 05 de Febrero
del 2015, de la Obra: “Construccién Cublerta Espacio Deportivo Villa Luz Margarita”, comuna de Retiro, sucrito entre la Hustre
Municipalidad de Retiro y el Oferente Vibrados EL MAITEN LTDA.

2° DEVUELVASE, Depdsito a la Vista N*011368-3 del Banco Chile por un
manto de $1.250.050.-, por el 5% del presupuesto ofertado la que garantiza la correcta elaboracion de la Obra.
ANOTESE, COMUNIQUESE ¥ ARCHIVESE.
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