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DECRETO EXENTO N

&3 Retiro B ) ROTICINARE PARTES
1° El Decreto Exen 828 de fecmmm

aprobo el presupuesto Municipal para el ailo 2017.

2° La Ley N°19.886 “Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaciones de Servicios y su reglamento.

3° El Convenio de transferencia de recursos suscrito con fecha 08.03.2016
entre el GORE DEL Maule Y la I. Municipalidad de Retiro, para la ejecucion del Proyecto “Construccion con Relocalizacién Refugios
Peatonales Retiro Urbano”, Comuna de Retiro, codigo Bip N° 30.400.074-0.

4° La Res. Exenta N° 1116 de fecha 09.03.2016, que aprueba el referido
convenio por parte del Gobierno Regional del Maule.

5° El Decreto Exento N° 1.026 de fecha 30.03.2016 que sanciona el mismo
convenio por parte de la Municipalidad.

6° El Decreto Exento N° 1.258 de fecha 15.04.2016, que autoriza el
llamado a licitacion publica, aprueba sus antecedentes, designa la comision de Apertura y evaluacién de propuesta e imputa el gasto.

7° El Decreto Exento N° 1.826 de fecha 10.06.2016 que adjudica el
proyecto “Construccién con Relocalizacién Refugios Peatonales Retiro Urbano”, Comuna de Retiro, ID N° 4511-56-LP16, a la
empresa contratista Sociedad Constructora INDEMMA Ltda. , Rut. N° 77.714.330-1.

8° El Decreto Exento N°1.945 de fecha 21.06.2016, que aprueba contrato
de ejecucion de la Obra “Construccion con Relocalizacion Refugios Peatonales Retiro Urbano”, Comuna de Retiro.

9° El Decreto Exento N°2.949 de fecha 28.09.2016, que otorga aumento
de plazo a la Obra “Construccién con Relocalizacién Refugios Peatonales Retiro Urbano”, Comuna de Retiro.

10° El Decreto Exento N°3.387 de fecha 11.11.2016, que Rectifica el
Decreto N° 2.249 y otorga aumento de plazo a la Obra “Construccién con Relocalizacién Refugios Peatonales Retiro Urbano”,
Comuna de Retiro.

11° El Decreto Exento N°3.801 de fecha 13.12.2016, que Aprueba
ampliacion de Obra y Establece un plazo de 30 dias a contar de 12.12.2016, a la Obra “Construccién con Relocalizacion Refugios
Peatonales Retiro Urbano”, Comuna de Retiro.

12° El Decreto Exento N°155 de fecha 11.01.2017, que Aprueba
ampliacion de Obra y Establece un plazo del0 dias a contar de 11.01.2017, a la Obra “Construccién con Relocalizacién Refugios

e Peatonales Retiro Urbano”, Comuna de Retiro..

13° Decreto Exento N° 821 de fecha 08.03.2017, el que aprueba Acta
Recepcion Provisoria de la Obras “Construccién con Relocalizacion Refugios Peatonales Retiro Urbano”, Comuna de Retiro.

14° Solicitud de Recepcion Definitiva de la Obra “Construccién con
Relocalizacién Refugios Peatonales Retiro Urbano”, Comuna de Retiro.

15° Acta de Recepcion Definitiva de fecha 05 de Julio 2018, de la
“Construccion con Relocalizacion Refugios Peatonales Retiro Urbano”, Comuna de Retiro.

16° Liquidacion de Contrato de la Obra “Construccion con
ales Retiro Urbano”, Comuna de Retiro.

17° Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 “Organica
°622.

DECRETO:

1° APRUEBASE, El Acta de Recepcién Definitiva de 05 de Julio del
2018, de la Obra “Construccién con Relocalizacién Refugips Peatonales Retiro Urbano”, Comuna de Retiro, suscrito entre la I.
Municipalidad de Retiro y la empresa contratista Sociedad Congtructora INDEMMA Ltda. , Rut. N° 77.714.330-1.

P° DEVUELVASE, Boleta de Garantia N° 0511794 del Bci. por un
a que garantiza la correcta elaboracion de la Obra “Construccién con

Relocalizacion Refugios

Constitucional de Municipalidades”, refimdida por el Decreto |

N\

monto de $4 3000. 000 , por el 5% del presupuesto ofertado,

Iilrector de Obras Municipales
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