

22 ABR 2015

DECRETO EXENTO N° 1215,
RETIRO
VISTOS 22 ABR. 2015

presupuesto Municipal para el año 2015.

2° La Ley N°19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios y su reglamento.

3° El Decreto Exento N° 47 de fecha 05.02.2006, que fija procedimiento interno relacionado con visaciones de las resoluciones de adquisición

4° La Resolución exenta N° 9093/2014, de fecha 08.09.2014 de Subsecretario de Gabinete que aprueba proyectos y recursos del PMU u EC Línea Emergencia 2014, entre los que se encuentra "Construcción Cancha Baby Fútbol Pasto Sintético Sector Copihue, comuna de Retiro".

5° El Decreto Exento N° 3.036, de fecha 06.10.2014 que aprueba las Bases Administrativas, y su complemento, publica en el portal de mercado publico y designa Comisión de Apertura y Evaluación de Propuesta.

6° Decreto Exento N° 3.088, de fecha 09.10.2014, que crea la asignación presupuestaria y aprueba modificación correspondiente

7° El Decreto Exento N° 3.149 de fecha 14.10.2014 que modifica las Bases Administrativas.

8° El Decreto Exento N° 3.496 de fecha 17.11.2014 que adjudica la propuesta publica.

9° El Decreto Exento N°3.629 de fecha 27.11.2014, el que aprueba el Contrato de Ejecución de Obra "Construcción Cancha de Baby Fútbol Pasto Sintético sector Copihue, Comuna de Retiro, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la Empresa Constructora Santa Sofia SPA.

10° Oficio N° 010/05 de fecha 07.01.2015, del Sr. Alcalde de la comuna de Retiro a Intendente Región del Maule,

11° Oficio N° 042/13 de fecha 22.01.2015, del Sr. Alcalde de la comuna de Retiro a Encargada del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal.

12° El Decreto Exento N° 281 de fecha 23.01.2015, que otorga aumento de plazo de 30 días corridos a la Obra "Construcción Cancha de Baby Fútbol Pasto Sintético sector Copihue, Comuna de Retiro.

13° El Decreto Exento N° 636 de fecha 25.02.2015, que otorga aumento de plazo de 30 días corrido a la Obra "Construcción Cancha de Baby Fútbol Pasto Sintético sector Copihue, Comuna de Retiro.

14° MIN. INT. (ORD.) N° 0660 de fecha 06 de Marzo del 2015, en el que se aprueba solicitud de aumento de obra por un monto de \$3.960.815.- la que contempla la construcción de un muro de contención de 22 mts. Lineales al proyecto "Construcción Cancha de Baby Fútbol Pasto Sintético sector Copihue, Comuna de Retiro, recepcionado en D.O.M. con fecha 22.04.2015.

15° Contrato de aumento de obra de fecha 22.04.2015, del proyecto "Construcción Cancha de Baby Fútbol Pasto Sintético sector Copihue, Comuna de Retiro, suscrito entre la I. Municipalidad de Retiro y la Empresa Constructora Santa Sofia SPA., por un valor de \$3.960.815.- (Tres Millones novecientos sesenta mil ochocientos quince pesos).

16° Boleta Bancaria N° 48358 del Banco Santander por un valor \$198.041.-, la que garantiza el fiel cumplimiento de contrato de aumento de obra, para el proyecto "Construcción Cancha de Baby Fútbol Pasto Sintético sector Copihue, Comuna de Retiro, Empresa Constructora Santa Sofia SPA.,

17° Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto I N°622.

DECRETO:

1° APRUEBASE Aumento de Obras por un monto de \$3.960.815.-, Imp. Incluido, al proyecto "Construcción Cancha de Baby Fútbol Pasto Sintético sector Copihue, Comuna de Retiro según Visto N° 14.

2° ACEPTASE, Boleta Bancaria N° 48358 del Banco Santander por un valor \$198.041.-, la que garantiza el fiel cumplimiento de contrato de aumento de obra, para el proyecto "Construcción Cancha de Baby Fútbol Pasto Sintético sector Copihue, Comuna de Retiro, Empresa Constructora Santa Sofia SPA, extendido a la I. Municipalidad de Retiro, por el 5% de aumento de la Obra.

3° OTORGASE a contar de fecha 26.03.2015 aumento de Plazo por 36 días corridos al proyecto: "Construcción Cancha de Baby Fútbol Pasto Sintético sector Copihue, Comuna de Retiro por razones que se expresan en visto N° 14.

4° IMPUTESE, el gasto del presente Decreto al Item 31.02.004.001.006, "Construcción Cancha de Baby Fútbol Pasto Sintético sector Copihue, Comuna de Retiro por la suma de \$3.960.815.- ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EL ORIGINAL.



JAIMÉ LEAL CORVALÁN
Director de Obras Municipales

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal
- Depto. Adm. y Finanzas
- Interesado
- C.i. Carpeta Proyecto
- Unidad Control
- Archivo D.O.M.
- -----/

RLG/BYT/JLC/gsz.



ROBERTO LATORRE LAGA GUTIERREZ
ALCALDE (S)



GERARDO BAYER TORRE
Secretario Municipal
SECRETARIO MUNICIPAL