



D.O.M.

DECRETO EXENTO N° 237

VISTOS: 17 ENE 2014

1° El Decreto Exento N° 1996 de fecha 13 de Diciembre de 2013, que aprobó el presupuesto Municipal para el año 2014.

2° La Ley N° 19886 "Ley de Bases sobre contratos Administrativos y Suministro y Prestaciones de Servicios" y su reglamento.

3° El Decreto Exento N° 47 de fecha 05 de Enero del 2006 que fija procedimiento interno relacionado con visaciones de las resoluciones de adquisición.

4° Ord. N° 2664 de fecha 02.11.2011, de Jefe de División de Planificación y presupuesto.

5° Ord. N° 0152 de fecha 19.01.2012, de Secretaria Regional Ministerial de Educación.

6° El Decreto Exento N° 558 de fecha 17.02.2012, que llama a Propuesta Publica, aprueba las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planos y demás antecedentes y designa comisión Evaluadora para la propuesta publica para la ejecución de la Obra: **"Reparación y Reposición Escuela Manuel Montt, comuna de Retiro"**.

7° El Decreto Exento N° 1536 de fecha 25.05.2013, que adjudica la Propuesta Publica la Obra: **"Reparación y Reposición Escuela Manuel Montt, comuna de Retiro"**, a la Empresa CASAA LTDA.

8° El Decreto Exento N° 1726 de fecha 21.06.2012, el que aprueba el Contrato de Ejecución de Obra: **"Reparación y Reposición Escuela Manuel Montt, comuna de Retiro"**, suscrito entre la I. Municipalidad de Retiro y la Empresa CASAA LTDA.

9° El Decreto Exento N° 2.172 de fecha 01.07.2013, el que delega de modo General y permanente las Atribuciones al Administrador Municipal.

10° Decreto Exento N° 2.454 de fecha 24.07.2013, el que Otorga aumento de plazo de 70 días corridos a la Obra: **"Reparación y Reposición Escuela Manuel Montt", comuna de Retiro.**

11° Decreto Exento N° 3.354 de fecha 14.10.2013, el que Otorga aumento de plazo de 20 días corridos a la Obra: **"Reparación y Reposición Escuela Manuel Montt", comuna de Retiro.**

12° Solicitud de Recepción Provisoria de fecha 07-11-2013 de la Empresa CASAA S.A., de la Obra: **"Reparación y Reposición Escuela Manuel Montt", comuna de Retiro.**

13° Acta de Observaciones de la Obra: **"Reparación y Reposición Escuela Manuel Montt", comuna de Retiro,** de fecha 06-01-2014 en el cual se otorga 20 días corridos para subsanar observaciones a contar de la fecha de modificación.

14° Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto I N° 622.

DECRETO:

1° **APRUEBASE:** Acta de Observaciones el que otorga 20, días corridos para subsanar observaciones del proyecto: **"Reparación y Reposición Escuela Manuel Montt, comuna de Retiro"**, a la Empresa CASAA LTDA., por razones que se expresan en visto N° 13.

2° **DEVUELVA:** Boleta de Garantía N° 435874 Del Banco BCI., por el Valor de \$54.650.295.- que garantizo el fiel cumplimiento de Contrato de la obra, **"Reparación y Reposición Escuela Manuel Montt", comuna de Retiro.**

3° **ACEPTESE,** en su reemplazo Boleta de Garantía N° 470894 Del Banco BCI. por el Valor de \$54.650.295.- que garantiza el fiel cumplimiento de Contrato de la obra, **"Reparación y Reposición Escuela Manuel Montt", comuna de Retiro"**.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EL ORIGINAL.

Por Orden del Alcalde



JAIQUE LEAL CORVALAN
Director de Obras Municipales



RODRIGO LARRAINAGA GUTIERREZ
Administrador Municipal



GERARDO BAYER TORRES
Secretario Municipal

DISTRIBUCION AL REVERSO