

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
RETIRO

D.O.M.

DECRETO EXENTO N° 390

05 FEB. 2015

VISTOS:

1° El Decreto Exento N°3.522 de fecha 13 de Diciembre de 2012, que aprobó el presupuesto Municipal para el año 2013.

2° La Ley N° 19886 "Ley de Bases sobre contratos Administrativos y Suministro y Prestaciones de Servicios" y su reglamento.

3° La Resolución Exenta N° 6816/2013, de fecha 20.05.2013, SUBDERE, que aprueba proyecto "Mejoramiento Módulos Liceo C-36", comuna de Retiro, e Instruye su Licitación y/o contratación.

4° Min. Int. (Ord. Res.) N°3.449, de fecha 29.05.13, de SUBDERE que informa aprobación de proyecto "Mejoramiento Módulos Liceo C-36" Cód. PMU 1-A-2012-1351, financiado con recursos del PMU y EC, Subprograma Emergencia FIE e instruye su licitación y/o contratación. .

5° El Decreto Exento N°1.990 de fecha 14.06.13, que llama a propuesta publica, aprueba las Bases Administrativas, EETT, Planos, Anexos y demás antecedentes de la licitación y designa Comisión de Apertura y Evaluación de Propuestas.

6° El Decreto Exento N°2.172 de 01.07.2013, el que delega de modo General y Permanente las atribuciones específicas a Administrador Municipal.

7° El Decreto Exento N°2.398 de fecha 18.07.2013, que Adjudica la Propuesta Pública "Mejoramiento Módulos Liceo C-36", Comuna de Retiro" ID N° 4511-13-LP13, a la Empresa Contratista "VIBRADOS EL MAITEN LTDA." RUT N°78.878.310-8, por un valor total de \$39.471.200 (treinta y nueve millones cuatrocientos setenta y un mil doscientos pesos.), impuesto al valor agregado incluido.

8° Decreto Exento N° 2.564 de fecha 05.08.2013, el que aprueba el Contrato de Ejecución de Obra de fecha 01 de agosto de 2013 suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la Empresa Contratista "VIBRADOS EL MAITEN LTDA.", Rut N°78.878.310-8, por un valor total de \$39.471.200 (treinta y nueve millones cuatrocientos setenta y un mil doscientos pesos.), impuesto al valor agregado incluido.

9° El Decreto Exento N°2.999, de fecha 11.09.2013, el que otorga Aumento de Plazo de la Obra "Mejoramiento Módulos Liceo C-36", Comuna de Retiro, suscrito entre la I. Municipalidad de Retiro y la Empresa Contratista "VIBRADOS EL MAITEN LTDA.

10° El Decreto Exento N° 3.607, de fecha 18.11.2013, el que aprueba modificación de Contrato por disminución de partidas del proyecto: "Mejoramiento Módulos Liceo C-36", comuna de Retiro.

11° Solicitud de Recepción Definitiva de la Obra "Mejoramiento Módulos Liceo C-36", Comuna de Retiro,

12° Acta de Recepción Definitiva de fecha 05.01.2015 de la Obra "Mejoramiento Módulos Liceo C-36", Comuna de Retiro,

13° Liquidación de Contrato de la Obra "Mejoramiento Módulos Liceo C-36", Comuna de Retiro, , fecha 05 de Febrero del 2015.

14° Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto I N°622.

DECRETO:


1° APRUEBASE, El Acta de Recepción Provisoria de fecha 05 de Febrero 2015, de la Obra: "Mejoramiento Módulos Liceo C-36", Comuna de Retiro, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la Empresa Contratista "VIBRADOS EL MAITEN LTDA.

2° DEVUELVA, Vale Vista Bancario N° 0113196 del Banco Chile, por el 5% \$1.973.560.-, del presupuesto ofertado la que garantiza la correcta elaboración de la Obra.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EL ORIGINAL.



JAIME LEAL CORVALAN  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES



RODRIGO RAMIREZ-PARRA  
ALCALDE



ERLADA BARRA FUENTES  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal
  - Depto. Adm. y Finanzas
  - Tesorería Municipal
  - Interesado
  - Archivo D.O.M. /
- RRP/EBF/JLC/mla.