

D.O.M.

POR DECRETO N° 2053
18 JUL. 2012
DE FECHA

I. MUNICIPALIDAD
COMUNA DE RETIRO
27 JUN 2012
OFICINA DE PARTES

DECRETO EXENTO N° 1264

VISTOS: 27 JUN. 2012

presupuesto Municipal para el año 2012.

2° Convenio de Transferencia de Recursos Fril 2011 de fecha 17.10.2011.

Transferencia de Recursos.

3° Resolución E N°U.G.D. 3450 de fecha 18.10.2011, que aprueba Convenio de

Recursos para la ejecución de proyectos de Inversión".

4° Decreto Exento N° 2.947 de fecha 25.10.2011, que aprueba "Transferencia de

Licitación de Propuesta Publica.

5° Las Bases Administrativas, especificaciones técnicas, Planos, Anexos para la

5.1° "Conservación Esc. F-602 Villaseca".

5.2° "Conservación Esc. F-615 Los Cuarteles".

5.3° "Conservación Esc. G-603 Santa Delfina".

6° El Decreto Exento N°206 de fecha 16.01.2012 que adjudica las Propuesta

Publicas para la Ejecucion de la Obras:

6.1° "Conservación Esc. F-602 Villaseca".

6.2° "Conservación Esc. F-615 Los Cuarteles".

6.3° "Conservación Esc. G-603 Santa Delfina".

7° Decreto Exento N° 335 de fecha 27 de Enero del 2012, el que Aprueba Contrato de ejecución de Obra "Conservación Esc. F-615 Los Cuarteles" comuna de Retiro de fecha 27.01.2012, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la Soc. Inmobiliaria y Constructora Las Rosas.

8° Ord. N° 121/39 de fecha 20.02.2012, Ord. N°164/66 de fecha 15.03.2012, ambos de Alcalde Ilustre Municipalidad de Retiro a Intendente por autorización para aumento de Plazo y autorización de aumento de Obras y Modificaciones a incorporar en proyectos de Conservación Escuela F-602, F-615 y G-603, comuna de Retiro.

desde 23.02.2012 al 07.05.2012.

9° Decreto Exento N° 1.155 de fecha 19.04.2012, que otorga aumento de plazo

10° ORD. N° UGD 1497 de fecha 07.05.2012 de Jefe de División Análisis y Control de Gestión Gobierno Regional del Maule, en el cual autoriza aumento de Recursos en proyecto FRIL.

10.1° "Conservación Esc. F-602 Villaseca", por un monto de \$1.117.659.-

10.2° "Conservación Esc. F-615 Los Cuarteles", por un monto de \$4.415.207.-

10.3° "Conservación Esc. G-603 Santa Delfina", por un monto de \$3.691.065.-

11° Decreto Exento N° 1.115 de fecha 19.04.2012, que otorga aumento de plazo

12° Decreto Exento N°1.434 de fecha 16.05.2012, el que aprueba aumento de Obras y aumento de Plazos por 23 días a contar del 08 de mayo. desde 23.02.2012 al 07.05.2012.

13° Solicitud de Recepción Provisoria de la Obra: "Conservación Escuela F-615 Los Cuarteles", comuna de Retiro, de la Empresa Soc. Inmobiliaria y Constructora las Rosas Ltda.

14° Acta de Recepción Provisoria de fecha 20 de Junio del 2012.

la correcta elaboración de la Obra.

15° Boleta Garantía N° 178223-1 por el 5% del presupuesto ofertado la que garantiza

16° Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto I N°622.

DECRETO:

1° **APRUEBASE**, El Acta de Recepción Provisoria de fecha 20 de Junio del 2012, de la Obra: "Conservación Escuela F-615 Los Cuarteles", comuna de Retiro, suscrito entre la I. Municipalidad de Retiro y la Empresa Soc. Inmobiliaria y Constructora las Rosas Ltda...

2° **ACEPTASE**, Boleta de Garantía N° 178223-1 Banco de Chile por el 5% del presupuesto ofertado la que garantiza la correcta elaboración de la Obra.

3° **DEVUELVA**, Boleta de Garantía N° 18677-5 Banco de Chile por el 5% del presupuesto ofertado la que garantiza el Fiel Cumplimiento de la Obra.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE EL ORIGINAL.

PATRICIO CONTRERAS CONTRERAS
ALCALDE

GERARDO BAYER TORRES
Secretario Municipal



JAIIME LEAL CORVALAN
Director de Obras Municipales

DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal
- Depto. Adm. y Finanzas
- Interesado
- C.i. Carpeta Proyecto
- Archivo D.O.M.
- -----/
- PCC/GBT/JLC/gsz.