

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
RETIRO

D.O.M.

DECRETO EXENTO N° 3.607

VISTOS: 18 NOV. 2013

1° El Decreto Exento N°3.522 de fecha 13 de Diciembre de 2012, que aprobó el presupuesto Municipal para el año 2013.

2° La Ley N° 19886 "Ley de Bases sobre contratos Administrativos y Suministro y Prestaciones de Servicios" y su reglamento.

3° La Resolución Exenta N° 6816/2013, de fecha 20.05.2013, SUBDERE, que aprueba proyecto "Mejoramiento Módulos Liceo C-36", comuna de Retiro, e Instruye su Licitación y/o contratación.

4° Min. Int. (Ord. Res.) N°3.449, de fecha 29.05.13, de SUBDERE que informa aprobación de proyecto "Mejoramiento Módulos Liceo C-36" Còd. PMU 1-A-2012-1351, financiado con recursos del PMU y EC, Subprograma Emergencia FIE e instruye su licitación y/o contratación. .

5° El Decreto Exento N°1.990 de fecha 14.06.13, que llama a propuesta publica, aprueba las Bases Administrativas, EETT, Planos, Anexos y demás antecedentes de la licitación y designa Comisión de Apertura y Evaluación de Propuestas.

6° El Decreto Exento N°2.398 de fecha 18.07.2013, que Adjudica la Propuesta Pública "Mejoramiento Módulos Liceo C-36", Comuna de Retiro" ID N° 4511-13-LP13, a la Empresa Contratista "VIBRADOS EL MAITEN LTDA." RUT N°78.878.310-8, por un valor total de \$39.471.200 (treinta y nueve millones cuatrocientos setenta y un mil doscientos pesos.), impuesto al valor agregado incluido.

7° Decreto Exento N° 2.564 de fecha 05.08.2013, el que aprueba el Contrato de Ejecución de Obra de fecha 01 de agosto de 2013 suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la Empresa Contratista "VIBRADOS EL MAITEN LTDA.", Rut N°78.878.310-8, por un valor total de \$39.471.200 (treinta y nueve millones cuatrocientos setenta y un mil doscientos pesos.), impuesto al valor agregado incluido.

8° Informe del Inspector de Obras Municipales Sr. José Salazar Cuevas en el cual Sugiere Aumento de Plazo para el Proyecto "Mejoramiento Módulos Liceo C-36", comuna de Retiro.

9° El Decreto Exento N°2.999, de fecha 11.09.2013, el que otorga Aumento de Plazo de la Obra "Mejoramiento Módulos Liceo C-36", Comuna de Retiro, suscrito entre la I. Municipalidad de Retiro y la Empresa Contratista "VIBRADOS EL MAITEN LTDA.

10° Ord. N° 667/363 de fecha 14.10.2013, en el cual solicita autorización para efectuar modificación del proyecto "Mejoramiento Módulos Liceo C-36", comuna de Retiro.

11° Oficio N° 4397 de Secretaria Regional Ministerial de Educación Región del Maule, en el cual da respuesta a solicitud de disminución y aumento de Obras del proyecto "Mejoramiento Módulos Liceo C-36", comuna de Retiro,

12° Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto I N°622.

DECRETO:

1° APRUEBASE, modificación de Contrato por disminución de partidas del proyecto: "Mejoramiento Módulos Liceo C-36", comuna de Retiro, a la Empresa Contratista "VIBRADOS EL MAITEN LTDA, por razones que se expresan en visto N° 11, por un monto de \$3.173.014.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EL ORIGINAL.

"Por Orden del Alcalde"



JAIME LEAL CORVALAN
Director de Obras Municipales



GERARDO BAYER TORRES
Secretario Municipal



RODRIGO LARRAÑAGA GUTIERREZ
Administrador Municipal

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal
- Depto. Adm. y Finanzas
- Interesado
- C.i. Carpeta Proyecto
- Unidad Control
- Archivo D.O.M.
- -----/

RLG/GBT/JLC/gsz.