



presupuesto Municipal para el año 2016.

Suministro y Prestaciones de Servicios y su reglamento.
presupuestaria.

recursos del PMU EC Emergencia, denominado "Construcción

Pública, aprueba las bases y Designa Comisión, Obra "Construcción Veredas Diferentes Sectores", comuna de Retiro.

Ejecución de Obra "Construcción Veredas Diferentes Sectores", comuna de Retiro suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la Empresa contratista Arquitectura y Construcción Zure Ltda., Rut. N° 76.022.644-0, representada por el Sr. Víctor Vásquez Marin Rut. N° 15.161.735-2.

"Construcción Veredas Diferentes Sectores", comuna de Retiro.

la que garantiza el Buena Ejecución de la Obra "Construcción Veredas Diferentes Sectores", comuna de Retiro.

Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto I N°622.

DECRETO EXENTO N° 1749,
RETIRO, 01 JUN. 2016
VISTOS

1° El Decreto Exento N°3.578 de fecha 15 de Diciembre de 2015, que aprobó el

2° La Ley N°19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de

3° El Decreto Exento N° 3577 de fecha 15.12.2015, que crea la asignación

4° Res. Exenta N°16257/2015, de fecha 07.12.2015 que aprueba proyecto y Veredas Diferentes Sectores", comuna de Retiro Cód. 1-C-2014-2360.

5° El Decreto Exento N° 136 de fecha 13.01.2016, que llama a Licitación

6° El Decreto Exento N° 540 de fecha 12.02.2016 que adjudica la Obra.

7° Decreto Exento N° 558 de fecha 15.02.2016 el que aprueba Contrato de

8° Solicitud de Recepción Provisoria. 13 de Mayo del 2016.

9° Acta de Recepción Provisoria de fecha 18 de Mayo del 2016, de la Obra

10° Boleta Bancaria N°0327007 del Banco Bci. por un valor de \$ 2.497.617.-

13° Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 "Orgánica

DECRETO

1° APRUÉBASE, El Acta de Recepción Provisoria de fecha 18 de Mayo 2016, de la Obra "Construcción Veredas Diferentes Sectores", comuna de Retiro suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la Empresa Arquitectura y Construcción ZURE Ltda., Rut. N° 76.022.644-0, representado por el Sr. Víctor Vásquez Marin.

2° ACEPTASE, Boleta de Garantía N°0327007, del Banco Bci. por un monto de \$2.497.617.-, la que garantiza la correcta elaboración de la Obra.

3° DEVUÉLVASE, Boleta Bancaria N°0315420 del Banco Bci., por un Valor de \$2.497.617.-, la que Garantizó el Fiel Cumplimiento del Contrato.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EL ORIGINAL.



JAIME LEAL CORVALAN
Director de Obras Municipales



RODRIGO RAMÍREZ PARRA
ALCALDE



GERARDO BAYER TORRES
Secretario Municipal

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal
- Depto. Adm. y Finanzas
- Interesado
- C.i. Carpeta Proyecto
- Unidad Control
- Archivo D.O.M.
- -----/

RRP/GBT/JLC/gsz.