

D.O.M.

DECRETO EXENTO N° 3175
Retiro, 28 SEP 2017
VISTOS:

1° El Decreto Exento N° 3.828 de fecha 15 de Diciembre de 2016, que aprobó el presupuesto Municipal para el año 2017.

2° La Ley N° 19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios" y su reglamento.

3° El Decreto Exento N° 2205 de fecha 21.07.2016, que crea la asignación presupuestaria y modificación respectiva.

4° La Res. Exenta N° 7095/2016 de fecha 22.06.2016 que aprueba proyecto y recursos del PMU-EC Emergencia, denominado "Construcción Multicancha Villa San Francisco, Retiro Urbano".

5° El Decreto Exento N° 2.218 de fecha 25.07.2016 que Autoriza el llamado a licitación pública, aprueba sus antecedentes designa comisión de apertura y evaluación de propuesta e imputa el gasto.

6° El Decreto Exento N° 2.742 de fecha 08.09.2016 que adjudica la Obra "Construcción Multicancha Villa San Francisco, Retiro Urbano", a la Empresa Contratista Vibrados El Maiten Ltda., Rut. N° 78.878.310-8,

7° El Decreto Exento N° 2.909 de fecha 26.09.2016, el que aprueba el Contrato de ejecución de la Obra "Construcción Multicancha Villa San Francisco, Retiro Urbano", comuna de Retiro, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la Empresa Contratista Vibrados El Maiten Ltda., Rut. N° 78.878.310-8.

8° Ord. N° 44/03 de fecha 16.01.2017, de Alcalde a Jefa Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, que solicita autorización Ampliación y Modificación del Obra "Construcción Multicancha Villa San Francisco, Retiro Urbano", comuna de Retiro..

9° El Decreto Exento N° 357 de fecha 24.01.2017, el que aprueba la Paralización de la Obra "Construcción Multicancha Villa San Francisco, Retiro Urbano", comuna de Retiro..

10° Ord. N° 752 (Min. Int). de fecha 16.01.2017, de Jefa Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, a Alcalde, donde comunica Aprobación de Ampliación del Obra "Construcción Multicancha Villa San Francisco, Retiro Urbano", comuna de Retiro..

11° El Decreto Exento N° 1.401 de fecha 17.04.2017, el que aprueba la Ampliación de Contrato de la Obra "Construcción Multicancha Villa San Francisco, Retiro Urbano", comuna de Retiro, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la Empresa Contratista Vibrados El Maiten Ltda., Rut. N° 78.878.310-8.

12° El Decreto Exento N° 1.898 de fecha 29.05.2017, el que rectifica el Decreto Exento N° 357 de fecha 24.01.2017.

13° Solicitud de Recepción Provisoria, de fecha 06 de Junio del 2017.

14° Acta de Recepción Provisoria de fecha 15 de Junio 2017, de la Obra "Construcción Multicancha Villa San Francisco, Retiro Urbano", comuna de Retiro..

15° Deposito a la Vista N° 013409-5 del Banco Chile, por un valor de \$165.744.-, y Deposito a la Vista N° 013218-2 del Banco Chile, por un valor de \$1.499.646.-, que garantiza el Buena Ejecución de la Obra "Construcción Multicancha Villa San Francisco, Retiro Urbano", comuna de Retiro..

16° Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto I N° 622.

DECRETO:

1° APRUEBASE, actas de Recepción Provisoria del proyecto "Construcción Multicancha Villa San Francisco, Retiro Urbano", comuna de Retiro, con fecha 15 de Junio del 2017, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro la empresa la Empresa Contratista Vibrados El Maiten Ltda., Rut. N° 78.878.310-8.,

2° ACEPTASE, Deposito a la Vista N° 013409-5 del Banco Chile, por un valor de \$165.744.-, y Deposito a la Vista N° 013218-2 del Banco Chile, por un valor de \$1.499.646.-, que garantiza el Buena Ejecución de la Obra "Construcción Multicancha Villa San Francisco, Retiro Urbano", comuna de Retiro..

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EL ORIGINAL.



JAIME LEAL CORVALÁN
Director de Obras Municipales

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal
- Depto. Adm. y Finanzas
- Interesado



RODRIGO RAMÍREZ PARRA
ALCALDE



GERARDO BAYER TORRES
Secretario Municipal