



DECRETO EXENTO N° 2.624/1  
VISTOS: 10 AGO 2018  
RETIRO,

1° El Decreto Exento N°4.032 de fecha 14 de Diciembre de 2017, que aprobó el presupuesto Municipal para el año 2018.

2° La Ley N° 19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios y su reglamento.

3° El Convenio de transferencia de recursos suscrito con fecha 20.07.2017 entre el GORE DEL Maule Y la I. Municipalidad de Retiro, para la ejecución del Proyecto "Const. Sistema de Iluminación Multicanchas Diferentes Sectores Comuna de Retiro", código Bip N° 30.400.222-0.

4° La Res. Exenta N° 4.493 de fecha 20.07.2017, que aprueba el referido convenio por parte del Gobierno Regional del Maule

5° El Decreto Exento N° 2.563 de fecha 28.07.2017, que sanciona el mismo convenio por parte del Gobierno Regional del Maule.

6° El Decreto Exento N° 3.283 de fecha 12.10.2017, que autoriza el llamado a licitación pública, aprueba sus antecedentes, designa la comisión de Apertura y evaluación de propuesta e imputa el gasto.

7° El Decreto Exento N° 3.888 de fecha 30.11.2017 que adjudica el proyecto "Const. Sistema de Iluminación Multicanchas Diferentes Sectores Comuna de Retiro", ID N° 4511-19-LP17, a la empresa contratista Sociedad de Ingeniería y Construcción Fase Ltda., Rut. N°76.548.270-4.

8° El Decreto Exento N°4004 de fecha 12 de Diciembre del 2017, que aprueba contrato de ejecución de la Obra "Const. Sistema de Iluminación Multicanchas Diferentes Sectores Comuna de Retiro".

9° Decreto Exento N°752 de fecha 21.02.2018, el que otorga aumento de Plazo a la Obra. "Const. Sistema de Iluminación Multicanchas Diferentes Sectores Comuna de Retiro", a solicitud de la Empresa contratista Sociedad de Ingeniería y Construcción Fase Ltda., Rut. N°76.548.270-4.

10° Solicitud de Recepción Provisoria de la Empresa contratista Sociedad de Ingeniería y Construcción Fase Ltda., Rut. N°76.548.270-4.

11° Acta de Recepción Provisoria de fecha 25 de Mayo del 2018, de la "Const. Sistema de Iluminación Multicanchas Diferentes Sectores Comuna de Retiro.

12° Certificado de Fianza de Sociedad de Garantía Reciproca MásAVAL, por un valor \$3.449.912.-, por la Sociedad de Ingeniería y Construcción FASE Ltda., Rut. N°76.548.270-4, que garantiza el Buena Ejecución de la Obra "Const. Sistema de Iluminación Multicanchas Diferentes Sectores Comuna de Retiro".

13° Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto I N°622.


**DECRETO:**

1° **APRUÉBASE**, El Acta de Recepción Provisoria de fecha 25 de Mayo del 2018, de la Obra "Const. Sistema de Iluminación Multicanchas Diferentes Sectores Comuna de Retiro, a la empresa contratista Sociedad de Ingeniería y Construcción Fase Ltda., Rut. N°76.548.270-4.

2° **ACEPTASE**, Certificado de Fianza de Sociedad de Garantía Reciproca MásAVAL, por un valor \$3.449.912.-, por la Sociedad de Ingeniería y Construcción FASE Ltda., Rut. N°76.548.270-4, que garantiza el Buena Ejecución de la Obra "Const. Sistema de Iluminación Multicanchas Diferentes Sectores Comuna de Retiro".

3° **DEVUELVA**, Certificado de Fianza otorgado por MasAval de fecha 11.12.2017, por un monto de \$3.449.912.- el que garantizo el Cumplimiento de Contrato de la Obra "Const. Sistema de Iluminación Multicanchas Diferentes Sectores Comuna de Retiro, presentado por la Empresa contratista Sociedad de Ingeniería y Construcción Fase Ltda., Rut. N°76.548.270-4.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE EL ORIGINAL.



JAI ME LEAL CORVALAN  
Director de Obras Municipales



GERARDO BAYER TORRES  
Secretario Municipal



RODRIGO RAMIREZ PARRA  
ALCALDE

**DISTRIBUCION:**

- Secretaria Municipal
- Depto. Adm. y Finanzas
- Interesado
- C.i. Carpeta Proyecto
- Unidad Control
- Archivo D.O.M.