



DECRETO EXENTO N° 870,

VISTOS: 01 ABR. 2022

RETIRO, 01 ABR. 2022



el presupuesto municipal para el año 2021.

2° La Ley N° 19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios y su reglamento.

3° El Decreto Exento N°410 de fecha 24.01.2020 que adjudica el proyecto "**Conservación Estructura Escuela Robinson Cabrera Beltrán, Los Cuarteles**", comuna de Retiro, N° 3024-101-LQ19, a la empresa contratista **Sociedad Constructora INDEMMA SPA**, Rut. N°77.714.330-1, Financiada con cargo a FEP 2019.

4° El Decreto Exento N°488, de fecha 31.01.2020, que aprueba Contrato de Ejecución de Obra "**Conservación Estructura Escuela Robinson Cabrera Beltrán, Los Cuarteles**", comuna de Retiro, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la empresa contratista **Sociedad Constructora INDEMMA SPA**, Rut. N°77.714.330-1.

5° El Decreto Exento N°935 de fecha 12.03.2020, rectifica el Decreto Exento N°488 de fecha 31.01.2020, el Plazo de ejecución de Obra.

6° El Decreto Exento N°1.456 de fecha 14.05.2020, que Otorga Aumento de Plazo por 30 días Corrido a la Obra "**Conservación Estructura Escuela Robinson Cabrera Beltrán, Los Cuarteles**", comuna de Retiro, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la empresa contratista **Sociedad Constructora INDEMMA SPA**, Rut. N°77.714.330-1.

7° El Decreto Exento N°1.718 de fecha 17.06.2020, que Otorga Aumento de Plazo por 30 días Corrido a la Obra "**Conservación Estructura Escuela Robinson Cabrera Beltrán, Los Cuarteles**", comuna de Retiro, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la empresa contratista **Sociedad Constructora INDEMMA SPA**, Rut. N°77.714.330-1.

8° El Decreto Exento N°1954 de fecha 17.07.2020, que Otorga Aumento de Plazo por 60 días Corrido a la Obra "**Conservación Estructura Escuela Robinson Cabrera Beltrán, Los Cuarteles**", comuna de Retiro, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la empresa contratista **Sociedad Constructora INDEMMA SPA**, Rut. N°77.714.330-1.

9° El Decreto Exento N°2.475 de fecha 15.09.2020, que Otorga Aumento de Plazo por 60 días Corrido a la Obra "**Conservación Estructura Escuela Robinson Cabrera Beltrán, Los Cuarteles**", comuna de Retiro, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la empresa contratista **Sociedad Constructora INDEMMA SPA**, Rut. N°77.714.330-1.

10° El Decreto Exento N°2.449 de fecha 14.09.2020, que Aprueba el Anexo de Contrato y Otorga Aumento de Plazo por 60 días Corrido a la Obra "**Conservación Estructura Escuela Robinson Cabrera Beltrán, Los Cuarteles**", comuna de Retiro, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la empresa contratista **Sociedad Constructora INDEMMA SPA**, Rut. N°77.714.330-1.

11° El Decreto Exento N°1.709 de fecha 02.07.2021, el que Rectifica el Decreto Exento N°2.475 de fecha 15.09.2020, donde Dice Aumento de Plazo debe Decir Paralicese a contar de fecha 15.09.2020, de la Obra "**Conservación Estructura Escuela Robinson Cabrera Beltrán, Los Cuarteles**", comuna de Retiro, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la empresa contratista **Sociedad Constructora INDEMMA SPA**, Rut. N°77.714.330-1.

12° El Decreto Exento N°2.909, el que aprueba convenio de Reconocimiento y Colaboración Mutua entre la Ilustre Municipalidad de Parral y la Ilustre Municipalidad de Retiro, celebrado con fecha 16.11.2021.

13° El Decreto Exento N°2.972, el que reanuda la Obra "**Conservación Estructura Escuela Robinson Cabrera Beltrán, Los Cuarteles**", comuna de Retiro, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la empresa Contra. **Sociedad Constructora INDEMMA SPA**, Rut. N°77.714.330-1.

14° Resolución Exenta N°000061 de fecha 26 de Enero del 2022, de la del Ministerio de Educación Pública, que regulariza y aprueba Modificación de Convenio de fecha 08 de Noviembre del 2021, celebrada entre la Dirección de Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de Retiro referido al Convenio para financiar obras de Mejoramiento de Infraestructura para la Obra "**Conservación Estructura Escuela Robinson Cabrera Beltrán, Los Cuarteles**", comuna de Retiro.

15° Boleta de Garantía N° 624279 del Banco Bci (Banco de Crédito e Inversiones), por un valor de \$11.263.333.- por el fiel cumplimiento de contrato de Obra "**Conservación Estructura Escuela Robinson Cabrera Beltrán, Los Cuarteles**", comuna de Retiro.

16° Acta de Entre de Terreno de fecha 28 de Marzo del 2022, Por un Plazo de 18 días corridos, según Resolución Exenta N°000061 de fecha 26 de Enero del 2022, del Ministerio de Educación Pública, que regulariza y aprueba Modificación de Convenio celebrada entre la Dirección de Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de Retiro, de la Obra "**Conservación Estructura Escuela Robinson Cabrera Beltrán, Los Cuarteles**", comuna de Retiro, a la empresa contratista **Sociedad Constructora INDEMMA SPA**, Rut. N°77.714.330-1.

17° Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto I N°622.

DECRETO:

1° **ACEPTASE**, Boleta de Garantía N°624279 del Banco Bci. (Banco de Crédito e Inversiones), por un valor de \$11.263.333.- por el fiel cumplimiento de contrato de Obra "**Conservación Estructura Escuela Robinson Cabrera Beltrán, Los Cuarteles**", comuna de Retiro.

2° **APRUEBASE**, Acta de Entrega de Terreno, con fecha 28 de Marzo del 2022, para la Obra "**Conservación Estructura Escuela Robinson Cabrera Beltrán, Los Cuarteles**", comuna de Retiro. Por un Plazo de 18 días corridos, según Resolución Exenta N°000061 de fecha 26 de Enero del 2022, del Ministerio de Educación Pública, que regulariza y aprueba Modificación de Convenio celebrada entre la Dirección de Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de Retiro.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EL ORIGINAL.



JAIME LEAL CORVALAN
Director de Obras Municipales



GERARDO BAYER TORRES
Secretario Municipal



RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal
- Depto. Adm. y Finanzas
- Interesado
- C.i. Carpeta Proyecto
- Unidad Control
- Archivo D.O.M.
- _____/

RRP/GBT/JLC/esz.

