

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
RETIRO

D.O.M.



DECRETO EXENTO N°

FECHA: 19 AGO. 2022

VISTOS:

1° El Decreto Exento N°3.216 de fecha 14 de Diciembre de 2020, que aprobó el presupuesto Municipal para el año 2021.

2° La Ley N° 19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios y su reglamento.

3° Res. Exenta N°17782/2019, de fecha 30.12.2019, que aprueba proyecto y recursos del PMU EC Emergencia, denominado Proyecto "Construcción Paseo Peatonal Calle Alcaldesa Laura García, Retiro Urbano" Cod. 1-C-2018-64.

4° Decreto Exento N°825 de fecha 04.03.2020, que autoriza el llamado a licitación Pública, aprueba sus antecedentes, designa comisión de apertura y evaluación de propuestas.

5° El Decreto Exento N°1.303 de fecha 23.04.2020 que adjudica la Propuesta Publica "Construcción Paseo Peatonal Calle Alcaldesa Laura García, Retiro Urbano" ID N°4511-4-LP20, a la Empresa Contratista "Constructora Santa Sofia SPA.", Rut N°76.160.563-1.

6° El Decreto Exento N° 1.356 de fecha 29.04.2020, que aprueba contrato de ejecución de la obra "Construcción Paseo Peatonal Calle Alcaldesa Laura García, Retiro Urbano" ID N°4511-4-LP20, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la Empresa Contratista "Constructora Santa Sofia SPA.", Rut N°76.160.563-1.

7° El Decreto Exento N° 2015 de fecha 24.07.2020, que otorga aumento de Plazo por 30 días corridos a contar del 29.07.2020, a la Obra "Construcción Paseo Peatonal Calle Alcaldesa Laura García, Retiro Urbano" ID N°4511-4-LP20.

8° El Decreto Exento N° 2.138 de fecha 11.08.2020, que otorga aumento de Plazo por 60 días corridos a contar del 29.07.2020, a la Obra "Construcción Paseo Peatonal Calle Alcaldesa Laura García, Retiro Urbano" ID N°4511-4-LP20.

9° Solicitud de Recepción Provisoria de la Obra "Construcción Paseo Peatonal Calle Alcaldesa Laura García, Retiro Urbano".

10° Acta de Recepción Provisoria de fecha 02 de Agosto del 2022, de Obra "Construcción Paseo Peatonal Calle Alcaldesa Laura García, Retiro Urbano"

11° Certificado de Fianza N°85880WEB de FINFAST S.A.G.R, la que Fiel Cumplimiento de Contrato del Proyecto, (Prorroga de Garantía Certificado N°19871WEB),

12° Certificado de Fianza N°7552791030x4B7DFF de MásAVAL, la que garantiza la correcta elaboración del Proyecto.

13° Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto I N°622.

DECRETO:

1° **APRUEBASE**, El Acta de Recepción Provisoria de fecha 02 del Agosto 2022, de la Obra: "Construcción Paseo Peatonal Calle Alcaldesa Laura García, Retiro Urbano" suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la Empresa Contratista "Constructora Santa Sofia SPA.", Rut N°76.160.563-1.

2° **ACEPTASE**, Certificado de Fianza N°7552791030x4B7DFF de MásAVAL, la que garantiza la correcta elaboración del Proyecto.

3° **ACEPTASE**, Certificado de Fianza N°85887WEB de FINFAST S.A.G.R., la que garantiza la correcta elaboración del Proyecto.

4° **DEVUELVA**, Póliza N°19871WEB de MULTIAVAL S.A.G.R., la que garantizo el Fiel Cumplimiento de Contrato del Proyecto.

5° **DEVUELVA**, Certificado de Fianza N°85880WEB de FINFAST S.A.G.R., la que Fiel Cumplimiento de Contrato del Proyecto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EL ORIGINAL.



JAIME LEAL CORVALAN
Director de Obras Municipales



GERARDO BAYER TORRES
Secretario Municipal



RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal
- Depto. Adm. y Finanzas
- Interesado
- C.i. Carpeta Proyecto
- Unidad Control
- Archivo D.O.M.

RRP/GBT/JLC/gsz.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE GUATEMALA
CALLE DE LA PAZ, C.A. 10010
TELÉFONO 2223 1234



510075
S.M.P.

[Faint, illegible text, likely the main body of a letter or report]

