

D.O.M.

DECRETO EXENTO N° 3.625
RETIRO, 21 DIC 2023
VISTOS:



1.- Decreto Exento N°3.283 del 14/12/2022 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2023.

2.- La Ley 19886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su reglamento contenido en el Decreto Supremo N°250 (Ministerio de Hacienda) del año 2004 y sus modificaciones posteriores.

3.- Resolución Exenta N° 4.299 de fecha 14.06.2023 que aprueba convenio de transferencia de Recursos Fril del proyecto **"Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro"**.

4.- Decreto Exento N°2.101 que crea las cuentas complementarias de administración de fondos para proyectos Convenio Fril **"Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro"**.

5.- Decreto Exento N°2.452 del 09.08.2023, que autoriza llamado a licitación pública, aprueba sus antecedentes y publicación proyecto **"Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro"**.

6.- Decreto Exento N°2.744 del 04/09/2023 que Designa los miembros de Apertura y Evaluación de la presente licitación.

7.- El Decreto Exento N°2.926 de fecha 02.10.23 que adjudica la propuesta pública **"Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro"**, ID N° 4511-21-LP23 al proveedor Sr. Hans Rivera Fuentes, Rut. N°13.801.867-9, por un valor total de \$78.176.488.-

8.- El Decreto Exento N° 3.067 de fecha 19.10.2023, que aprueba Contrato de ejecución de obra de fecha 19.10.23, **"Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro"**, ID N° 4511-21-LP23 Código BIP 40.048.097-0, suscrito entre la Municipalidad de Retiro y el proveedor Sr. Hans Rivera Fuentes, Rut. N°13.801.867-9, por un valor total de \$78.176.488.-

9.- El Decreto Exento N° 3.076 de fecha 23.10.2023, que designa la Inspección Técnica de la Obra: **"Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro"**, al servidor Público Sr. **CLAUDIO CHARNOCK NAMONCURA**.

10.- Decreto Exento N° 3.280 de fecha 14.11.2023, que otorga aumento de Plazo para el Proyecto **"Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro"**.

11.- Decreto Exento N°3551 de fecha 14.12.2023, que Aprueba el Acta de Observaciones del Proyecto **"Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro"**.

12.- Solicitud de Inspección Técnico de las Observaciones Subsanaadas de fecha 18.12.2023, de la Obra **"Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro"**, emitida por el Contratista Sr. Hans Rivera Fuentes, Rut. N°13.801.867-9.

13° Acta de Recepción Provisoria de fecha 21 de Diciembre del 2023, del proyecto **"Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro"**, comuna de Retiro.

14° Certificado de Fianza N°5782825440xAA7F30, de MásAVAL, la que garantiza la correcta ejecución del Proyecto.

15° Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto I N°622.

DECRETO:

1° **APRUÉBASE**, El Acta de Recepción Provisoria de fecha 21 de Diciembre del 2023, de la Obra: **"Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro"**.

2° **ACEPTASE**, Certificado de Fianza N°5782825440xAA7F30 de MásAVAL, la que garantiza la correcta ejecución del Proyecto, **"Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro"**.

3° **DEVUELVA**, Certificado de Fianza N°1B7E016F de fecha 18.10.2023, N° Folio F0031101 de ProGarantía S.A.G.R., la que garantizo el Fiel Cumplimiento de Contrato del Proyecto, **"Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro"**.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



RODRIGO RAMÍREZ PARRA
ALCALDE

JAIME LEAL CORVALAN
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES



BEATRIZ BARRA FUENTES
SECRETARIO MUNICIPAL

RRP/BBF/JLC/gsz.

DISTRIBUCION:

✓ SEC MUN, SEC PLA, GOBIERNO REGIONAL, ARCHIVO D.O.M.

✓ Archivo Carpeta, Oficina de Partes /



MUNICIPALIDAD DE RETIRO
RECEPCIONADO
21 DIC 2023
OFICINA DE PARTES

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
RETIRO
21 DIC 2023

MUNICIPALIDAD DE RETIRO
RECEPCIONADO
21 DIC 2023
OFICINA DE PARTES

MUNICIPALIDAD DE RETIRO
DESPECHADO
28 DIC 2023
OFICINA DE PARTES

