

D.O.M.



DECRETO EXENTO N° 3.279 /
RETIRO, 14 de Noviembre del 2023.

VISTOS:

- 1.- Decreto Exento N°3.283 del 14/12/2022 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2023.
- 2.- La Ley 19886 de bases sobres Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su reglamento contenido en el Decreto Supremo N°250 (Ministerio de Hacienda) del año 2004 y sus modificaciones posteriores.
- 3.- Resolución Exenta N° 3.412 de fecha 17.05.2023 que aprueba convenio de transferencia de Recursos Fril del proyecto **"Construcción Plaza Villa Vista Hermosa, Las Camelias, Retiro"**, comuna de Retiro".
- 4.- Decreto Exento N°1.787 que crea las cuentas complementarias de administración de fondos para proyectos Convenio Fril **"Construcción Plaza Villa Vista Hermosa, Las Camelias, Retiro"**, comuna de Retiro".
- 5.- Decreto Exento N°1.943 del 15/06/2023 que autoriza llamado a licitación pública, aprueba sus antecedentes y publicación proyecto **"Construcción Plaza Villa Vista Hermosa, Las Camelias, Retiro"**, comuna de Retiro".
- 6.- Decreto Exento N°2.274 del 20/07/2023 que Designa los miembros de Apertura y Evaluación de la presente licitación.
- 7.- El Decreto Exento N°2.560 de fecha 25.08.23 que adjudica la propuesta pública **"Construcción Plaza Villa Vista Hermosa, Las Camelias, Retiro"**, comuna de Retiro". ID N° 4511-18-LQ23 al proveedor "Utp Sociedad Comercial el Naranjo Ltda.," Rut. N°76.263.980-7 y "C y G Inversiones Spa.," Rut. N°76.476.023-9, por un valor total de \$129.184.401.-
- 8.- El Decreto Exento N° 2.813 de fecha 12.09.2023, que aprueba Contrato de ejecución de obra de fecha 30.08.23 **"Construcción Plaza Villa Vista Hermosa, Las Camelias, Retiro"**, comuna de Retiro". ID N° 4511-18-LQ23 Código BIP 40.046.550-0, suscrito entre la Municipalidad de Retiro y el proveedor "Utp Sociedad Comercial el Naranjo Ltda.," Rut. N°76.263.980-7 y "C y G Inversiones Spa.," Rut. N°76.476.023-9, por un valor total de \$129.184.401.-
- 9.- Carta de fecha 03.11.2023, de la Empresa contratista "Utp Sociedad Comercial el Naranjo Ltda.," Rut. N°76.263.980-7 y "C y G Inversiones Spa.," Rut. N°76.476.023-9 en la que solicita Aumento de Plazo para el Proyecto **"Construcción Plaza Villa Vista Hermosa, Las Camelias, Retiro"**, comuna de Retiro.
- 10.- Informe del Inspector Técnico de fecha 10 de Noviembre del 2023, de la Obra **"Construcción Plaza Villa Vista Hermosa, Las Camelias, Retiro"**, comuna de Retiro", Servidor Público Municipal Sr. **CLAUDIO CHARNOCK NAMONCURA**.
- 11.- El Certificado de Fianza de ProGarantía C5223F64, por un monto de \$6.459.220.- que garantiza el Fiel Cumplimiento de Contrato **"Construcción Plaza Villa Vista Hermosa, Las Camelias, Retiro"**, comuna de Retiro".
- 12.- Pólizas de Renta Nacional N°3048956, de Seguro, de Responsabilidad Civil Industrial, Infraestructura y Comercio.
- 13.- Las Facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

- 1.- **OTORGASE** a contar de fecha 25 de Noviembre de 2023, aumento de Plazo por 35 días corridos al proyecto **"Construcción Plaza Villa Vista Hermosa, Las Camelias, Retiro"**, comuna de Retiro", por razones que se expresan en visto N°9 y 10.
- 2.- **ACÉPTASE**, El Certificado de Fianza de ProGarantía C5223F64, por un monto de \$6.459.220.- que garantiza el Fiel Cumplimiento de Contrato **"Construcción Plaza Villa Vista Hermosa, Las Camelias, Retiro"**, comuna de Retiro".
- 3.- **ACÉPTASE**, Pólizas de Renta Nacional N°3048956, de Seguro, de Responsabilidad Civil Industrial, Infraestructura y Comercio.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



JAIME LEAL CORVALAN
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

RRP/GBT/JLC/gsz.

DISTRIBUCION:

- ✓ SECMUN
- ✓ SECPLA
- ✓ GOBIERNO REGIONAL
- ✓ ARCHIVO D.O.M.
- ✓ Carpeta Licitación




RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE



GERARDO BAYER TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL





OFICINA DE PARTES
3 1 NOV 2005
DESACHADO
ARMANDO DE HARDO