

D.O.M.



DECRETO EXENTO N° 2716 /
Retiro, 07 NOV 2024
VISTOS:

1° La Ley N°18.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y prestación de Servicios, su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°250 (Ministerio de Hacienda) del año 2004 y modificaciones posteriores.

2° Decreto Exento N°186 de fecha 12.01.2024 aprueba adjudicación Licitación Publica 3024-64-LQ23, "Conservación Infraestructura Escuela San Isidro RBD 3439", Al Contratista C Y G Inversiones SPA. Financiada por recursos de MINEDUC.

3° Decreto Exento N°1.679 de fecha 01.07.2024, que aprueba las Bases Administrativas; Especificaciones Técnicas; Anexos y llama a Licitación
"Adquisición e Instalación Módulos Oficinas, Municipalidad de Retiro".

4° Decreto Exento N°1.758 de fecha 11.07.2024, que designa la comisión de apertura y evaluación de las Ofertas.

5° Decreto Exento N°1.817 de fecha 22.07.2024, que adjudica la propuesta pública
"Adquisición e Instalación Módulos Oficinas, Municipalidad de Retiro". ID N°4511-18-LE24.

6° Decreto Exento N°1.928 de fecha 05.08.2024, el que Aprueba contrato de fecha 31.07.2024 de la Obra: "Adquisición e Instalación Módulos Oficinas, Municipalidad de Retiro", comuna de Retiro, ID N°4511-18-LE24, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y el proveedor a la Empresa Soc. del Rey de la Casa Prefabricada", Rut N°77.714.249-3.

7° Decreto Exento N°2.230 de fecha 10.09.2024, el que Aprueba Ampliación de Contrato de fecha 02.09.2024 de la Obra: "Adquisición e Instalación Módulos Oficinas, Municipalidad de Retiro", comuna de Retiro, ID N°4511-18-LE24, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y el proveedor a la Empresa Soc. del Rey de la Casa Prefabricada", Rut N°77.714.249-3.

8° Decreto Exento N°1.947 del 08.08.2024 que designa la Inspección Técnica del proyecto
"Adquisición e Instalación Módulos Oficinas, Municipalidad de Retiro", comuna de Retiro, al Servidor Municipal Sr. CLAUDIO CHARNOCK NAMONCURA.

9° Decreto Exento N°2.415 del 02.10.2024, que Paraliza los Plazos del proyecto
"Adquisición e Instalación Módulos Oficinas, Municipalidad de Retiro", comuna de Retiro.

10° Decreto Exento N°2.455 del 08.10.2024, que Reanuda los Trabajos del proyecto
"Adquisición e Instalación Módulos Oficinas, Municipalidad de Retiro", comuna de Retiro.

11° Solicitud de Recepción del proyecto "Adquisición e Instalación Módulos Oficinas, Municipalidad de Retiro", comuna de Retiro, de la Empresa Soc. del Rey de la Casa Prefabricada", Rut N°77.714.249-3.

12.- El Decreto Exento N°2.537 de fecha 17.10.2024 que Designa Comisión para la Recepción del proyecto: "Adquisición e Instalación Módulos Oficinas, Municipalidad de Retiro", comuna de Retiro.

13.- El Decreto Exento N°..... de fecha 2.556 de fecha 18.10.2024, que Aprueba Acta de Observaciones del proyecto: "Adquisición e Instalación Módulos Oficinas, Municipalidad de Retiro", comuna de Retiro.

14.- Acta de Recepción Provisoria de fecha 07 de Noviembre del 2024, de Obra "Adquisición e Instalación Módulos Oficinas, Municipalidad de Retiro", comuna de Retiro

15.- Certificado de Fianza N°5886802000x492708, de MásAVAL la que garantiza la correcta elaboración del Proyecto.

16.- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto I N°622.

DECRETO:

1° APRUEBASE, El Acta de Recepción Provisoria de fecha 07 de Noviembre del 2024, de la Obra: "Adquisición e Instalación Módulos Oficinas, Municipalidad de Retiro", comuna de Retiro suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y Empresa Soc. del Rey de la Casa Prefabricada", Rut N°77.714.249-3.

2° ACEPTASE, Certificado de Fianza N° 5886802000x492708, de MásAVAL, la que garantiza la correcta elaboración del Proyecto la que garantiza la correcta elaboración del Proyecto.

3° DEVUELVA, Certificado de Fianza N°6340305E de ProGarantía, la que garantizo el Fiel Cumplimiento de Contrato del Proyecto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



JAI ME LEAL CORVALAN
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES



RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE



GERARDO BAYER TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL

RRP/GBT/JLC/gsz.

DISTRIBUCION:

✓ Oficina de Parte, SECMUN, SECPLA, Archivo D.O.M.
Archivo Carpeta.