

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
RETIRO

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO
RECEPCIONADO
10 ABR 2024
OFICINA DE PARTES

D.O.M.



DECRETO EXENTO N° 958 /

FECHA: 05 de Abril del 2024.

VISTOS:

1° El Decreto Exento N°3.538 de fecha 14 de Diciembre de 2023, que aprobó el presupuesto Municipal para el año 2024.

2° La Ley N° 19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios y su reglamento.

3° El Decreto Exento N°308 de fecha 24.01.2024, que aprueba las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos, y otros antecedentes de la propuesta para el proyecto "Mejoramiento Edificio Consistorial Municipalidad de Retiro".

4° Decreto Exento N° 422 de fecha 05.02.2024, que designa comisión de evaluación de las ofertas.

5° Decreto Exento N°439 de fecha 06.02.2024 que adjudica la Obra "Mejoramiento Edificio Consistorial Municipalidad de Retiro", ID N°4511-3-LE24.

6° El Decreto Exento N°459 de fecha 08.02.2024, que aprueba contrato de ejecución de la obra "Mejoramiento Edificio Consistorial Municipalidad de Retiro", suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la Empresa "C Y G INVERSIONES SPA", Rut N°76.476.023-9.

7° El Decreto Exento N°461 de fecha 08.02.2024, que designa la Inspección Técnica de la Obra "Mejoramiento Edificio Consistorial Municipalidad de Retiro", al Servidor Público Municipal Sr. JOSE SALAZAR CUEVAS.

8° El Decreto Exento N° 553 de fecha 21.02.2024, el que Dispone el Uso del Salón Consistorial para funcionamiento transitorio de las unidades de o departamento y Aprueba Plan de Contingencia.

9° El Decreto Exento N° 620 de fecha 05.03.2024, el que Designa Comisión para la Recepción Provisoria de la Obra "Mejoramiento Edificio Consistorial Municipalidad de Retiro".

10° El Decreto Exento N° 726 de fecha 14.03.2024, el que Aprueba Acta de Observaciones de fecha 13 de Marzo del 2024, de la Obra "Mejoramiento Edificio Consistorial Municipalidad de Retiro".

11° Solicitud de fecha 27.03.2024, de Recepción Provisoria de la Empresa "C Y G INVERSIONES SPA", Rut N°76.476.023-9, de la Obra "Mejoramiento Edificio Consistorial Municipalidad de Retiro".

12° Informe Técnico del Inspector de la Obra "Mejoramiento Edificio Consistorial Municipalidad de Retiro", de fecha 01.04.2024, Sr. JOSE SALAZAR CUEVAS.

13° Formulario de Ingreso Folio Tesorería 3678 y Folio Girador N°219 de fecha 05 de Abril del 2024, por la Empresa "C Y G INVERSIONES SPA", Rut N°76.476.023-9, el que cancela tres (03) días de Multa por atraso de la Obra "Mejoramiento Edificio Consistorial Municipalidad de Retiro".

14° Acta de Recepción Provisoria de fecha 01 de Abril del 2024, de Obra "Mejoramiento Edificio Consistorial Municipalidad de Retiro".

15° Certificado de Fianza N°1320F927, Folio N°F0041192 de ProGarantía S.A.G.R., la que garantiza la correcta elaboración del Proyecto.

16° Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto I N°622.

DECRETO:

1° APRUÉBASE, El Acta de Recepción Provisoria de fecha 01 de Abril 2024, de la Obra: "Mejoramiento Edificio Consistorial Municipalidad de Retiro". suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la Empresa Contratista "Constructora Santa Sofía SPA.", Rut N°76.160.563-1.

2° ACEPTASE, Certificado de Fianza N°1320F927, Folio N°F0041192 de ProGarantía S.A.G.R., la que garantiza la correcta elaboración del Proyecto.

3° DEVUELVA, Certificado de Fianza N°157143WEB, de FINFAST S.A.G.R, la que Fiel Cumplimiento de Contrato del Proyecto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EL ORIGINAL.



JAIME LEAL CORVALAN
Director de Obras Municipales



ALICIA IBAÑEZ MONTECINO
Secretario (S) Municipal



RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE



DISTRIBUCION:

- Oficina Partes, SECMUN, SEOBMA, Interesado
- C.i. Carpeta Proyecto, Archivo D.O.M.
- -----/

RRP/AIM/JLC/gsz.

ORIGINA DE PARTES
MUNICIPIO DE
MEXICALCO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE MEXICO

[Faint handwritten text and illegible stamps]

ORIGINA DE PARTES
MUNICIPIO DE
MEXICALCO