



D.O.M.

municipal para el año 2024.

DECRETO EXENTO N° 1.698  
RETIRO,  
VISTOS: 03 JUL. 2024



- 1.- Decreto Exento N°3.538 del 14/12/2023 que aprueba el presupuesto
- 2.- La Ley 19886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su reglamento contenido en el Decreto Supremo N°250 (Ministerio de Hacienda) del año 2004 y sus modificaciones posteriores.
- 3.- Resolución Exenta N° 11.798/2023 de fecha 06.11.2023 que aprueba el Proyecto **“Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro”** 1-C-2021-1547.
- 4.- Decreto Exento N°3.477 del 05.12.2023 que autoriza llamado a licitación pública, aprueba sus antecedentes y publicación proyecto **“Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro”**.
- 5.- Decreto Exento N°66 del 03.01.2024 que Designa los miembros de Apertura y Evaluación de la presente licitación.
- 6.- El Decreto Exento N°281 de fecha 22.01.2024 que adjudica la propuesta pública **“Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro”** ID N°4511-30-LP23 al proveedor “UTP Constructora INOSCOR SPA y Sergio Coronado Castillo” Rut. N°77.224.273-5 y N°14.074.358-5, por un valor total de \$82.968.470.-
- 7.- El Decreto Exento N°374 de fecha 30.01.2024, que aprueba Contrato de ejecución de obra de fecha 29.01.2024, **“Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro”**, ID N°4511-30-LP23, suscrito entre la Municipalidad de Retiro y el proveedor “UTP Constructora INOSCOR SPA y Sergio Coronado Castillo” Rut. N°77.224.273-5 y N°14.074.358-5, por un valor total de \$82.968.470.-
- 8.- Decreto Exento N°383 del 31.01.2024 que designa la Inspección Técnica del proyecto **“Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro”**, al Servidor Municipal Sr. CLAUDIO CHARNOCK NAMONCURA.
- 9.- Decreto Exento N°415 del 01.02.2024 que Aclara y Corríjase, el apartado “Entrega de Terreno” en las Bases Admin. Del proyecto **“Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro”**.
- 10.- Decreto Exento N°1.415 del 27.05.2024, el que otorga aumento de plazo al proyecto **“Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro”**.
- 11.- Carta Empres Constructora INOSCOR de fecha 02.07.2024, solicitando Recepción Provisoria de la Obra **“Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro”**.
- 12.- Las Facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO:**

1° **DESIGNASE**, Comisión para la Recepción Provisoria para el Servicio **“Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro”**, a los siguientes Funcionarios, Director de Obras Municipales, Sr. **JAIME LEAL CORVALAN** o quien lo Subrogue, Arquitecto, Profesional DAEM. Sr. **RODRIGO ESPINOZA BENAVENTE**.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



**JAIME LEAL CORVALAN**  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

RRP/GBT/JLC/gsz.

**DISTRIBUCION:**

- ✓ Oficina de Parte, SECMUN, SECPLA, Archivo D.O.M.
- Archivo Carpeta



**RODRIGO RAMÍREZ PARRA**  
ALCALDE



**GERARDO BAYER TORRES**  
SECRETARIO MUNICIPAL



