

D.O.M.



DECRETO EXENTO N° 1765 /
RETIRO,
VISTOS: 12 JUL. 2024

1.- Decreto Exento N°3.538 del 14/12/2023 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2024.

2.- La Ley 19.880 del 29.05.2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

3.- La Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su reglamento contenido en el Decreto Supremo N°250 (Ministerio de Hacienda) del año 2004 y sus modificaciones posteriores.

4.- Resolución Exenta N°13.522/2023 de fecha 12.12.23, que dispone transferencia de recursos a la Municipalidad de Retiro con cargo al Programa de Mejoramiento de Barrios para financiar la Obra "Recambio e Instalación de Iluminación LED Comunidad de Copihue" 7405220701-C

5.- Decreto Exento N°208, de fecha 15.01.2024, que aprueba el Llamado a Licitación Pública, los antecedentes de licitación e imputa el gasto

6.- Decreto Exento N°444 de fecha 07.02.2024 que designa Comisión de Apertura y Evaluación de Propuesta.

7.- Decreto Exento N° 591 de fecha 29.02.2024, que adjudica la Obra "**Recambio e Instalación de Iluminación LED Comunidad de Copihue**" ID N° 4511-2-LQ24, al proponente "Ingeniería Eléctrica & Arquitectura SPA", Rut N°76.099.667-k.

8.- El Decreto Exento N°681 de fecha 11.03.2024, que aprueba Contrato de ejecución de obra de fecha 26.01.2024, "**Recambio e Instalación de Iluminación LED Comunidad de Copihue**", comuna de Retiro, ID N° 4511-2-LQ24, suscrito entre la Municipalidad de Retiro y el proveedor "Ingeniería Eléctrica & Arquitectura SPA", Rut. N°76.099.667-K, por un valor total de \$111.193.600.-

9.- Decreto Exento N°727 de fecha 14.03.2024, que Designa Inspección Técnica de la Obra "**Recambio e Instalación de Iluminación LED Comunidad de Copihue**", comuna de Retiro, al Servidor Municipal Sr. Claudio Charnock Namoncura.

10.- Decreto Exento N°1.221 de fecha 03.05.2024, que Paraliza los Plazos de la Obra "**Recambio e Instalación de Iluminación LED Comunidad de Copihue**", comuna de Retiro.

11.- Decreto Exento N°1.240 de fecha 07.05.2024, que Corrige punto 4 Decreto Exento N°681 de fecha 11 de Marzo del 2024.

12.- Decreto Exento N°1.462 de fecha 04.06.2024, que Reanuda la Obra "**Recambio e Instalación de Iluminación LED Comunidad de Copihue**", comuna de Retiro.

13.- Decreto Exento N°1.514 de fecha 11.06.2024, que Designa, comisión para la Recepción Provisoria de la Obra "**Recambio e Instalación de Iluminación LED Comunidad de Copihue**", comuna de Retiro.

14.- Solicitud de Recepción Provisoria de fecha 07.06.2024, de la Obra "**Recambio e Instalación de Iluminación LED Comunidad de Copihue**", comuna de Retiro, el proveedor "Ingeniería Eléctrica & Arquitectura SPA", Rut. N°76.099.667-K.

15.- Acta de Observaciones de fecha 11 de Julio del 2024, de la Obra: "**Recambio e Instalación de Iluminación LED Comunidad de Copihue**", comuna de Retiro.

16.- Las Facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

1° **APRUEBASE**, El Acta de Observaciones de fecha 11 de Julio del 2024, de la Obra: "**Recambio e Instalación de Iluminación LED Comunidad de Copihue**", comuna de Retiro, suscrita por los miembros de la comisión de Recepción de la Obra antes mencionada, la que acuerdan realizar Recepción Provisoria el día 22 de Julio del 2024, en los términos que se describe en misma Acta de Observaciones.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



RODRIGO RAMÍREZ PARRA
ALCALDE




JAIME LEAL CORVALAN
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

RRP/AIM/JLC/gsz.

DISTRIBUCION:

- ✓ Oficina de Parte, SECMUN, SECPLA, Archivo D.O.M.
- ✓ Archivo Carpeta



SECRETARÍA IBÁÑEZ MONTECINO
SECRETARIO (S) MUNICIPAL

II MUNICIPALIDAD DE RETIRO
RECEPCIONADO
15
OFICINA DE PARTES

RECEPCIONADO
15
OFICINA DE PARTES



OFICINA DE PARTES