

D.O.M.



DECRETO EXENTO N° 1.837  
RETIRO, 24 JUL 2024

VISTOS:

- 1.- Decreto Exento N°3.538 del 14/12/2023 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2024.
- 2.- La Ley 19886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su reglamento contenido en el Decreto Supremo N°250 (Ministerio de Hacienda) del año 2004 y sus modificaciones posteriores.
- 3.- Resolución Exenta N° 11.798/2023 de fecha 06.11.2023 que aprueba el Proyecto **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro"** 1-C-2021-1547.
- 4.- Decreto Exento N°3.477 del 05.12.2023 que autoriza llamado a licitación pública, aprueba sus antecedentes y publicación proyecto **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro"**.
- 5.- Decreto Exento N°66 del 03.01.2024 que Designa los miembros de Apertura y Evaluación de la presente licitación.
- 6.- El Decreto Exento N°281 de fecha 22.01.2024 que adjudica la propuesta pública **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro"** ID N°4511-30-LP23 al proveedor "UTP Constructora INOSCOR SPA y Sergio Coronado Castillo" Rut. N°77.224.273-5 y N°14.074.358-5, por un valor total de \$82.968.470.-
- 7.- El Decreto Exento N°374 de fecha 30.01.2024, que aprueba Contrato de ejecución de obra de fecha 29.01.2024, **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro"**, ID N°4511-30-LP23, suscrito entre la Municipalidad de Retiro y el proveedor "UTP Constructora INOSCOR SPA y Sergio Coronado Castillo" Rut. N°77.224.273-5 y N°14.074.358-5, por un valor total de \$82.968.470.-
- 8.- Decreto Exento N°383 del 31.01.2024 que designa la Inspección Técnica del proyecto **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro"**, al Servidor Municipal Sr. CLAUDIO CHARNOCK NAMONCURA.
- 9.- Decreto Exento N°415 del 01.02.2024 que Aclara y Corrijase, el apartado "Entrega de Terreno" en las Bases Admin. Del proyecto **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro"**.
- 10.- Decreto Exento N°1.415 del 27.05.2024, el que otorga aumento de plazo al proyecto **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro"**.
- 11.- El Decreto Exento N°1.698 de fecha 03.07.2024 que Designa Comisión para la Recepción del proyecto: **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro"**.
- 12.- Solicitud de Recepción Provisoria de fecha 02.07.2024, de la Obra **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro"**, emitida por el proveedor "UTP Constructora INOSCOR SPA y Sergio Coronado Castillo" Rut. N°77.224.273-5 y N°14.074.358-5.
- 13.- Acta de Recepción Provisoria de fecha 22.07.2024, de Obra **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro"**.
- 14.- Certificado de Fianza N° de Folio F0047933, de Pro-Garantía MásAVAL la que garantiza la correcta elaboración del Proyecto.
- 15.- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto I N°622.

**DECRETO:**

1° **APRUEBASE**, El Acta de Recepción Provisoria de fecha 22 de Julio del 2024, de la Obra: **"Construcción Sede Comunitaria Santa Delfina, comuna de Retiro"**, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y "UTP Constructora INOSCOR SPA y Sergio Coronado Castillo" Rut. N°77.224.273-5 y N°14.074.358-5

2° **ACEPTASE**, Certificado de Fianza N° de Folio F0047933, de Pro-Garantía MásAVAL la que garantiza la correcta elaboración del Proyecto la que garantiza la correcta elaboración del Proyecto.

3° **DEVUELVA**, Certificado de Fianza N°7624321980xB8A3C6, de MásAVAL, la que garantizo el Fiel Cumplimiento de Contrato del Proyecto.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EL ORIGINAL.**



JAI ME LEAL CORVALAN  
Director de Obras Municipales



RODRIGO RAMIREZ PARRA  
ALCALDE



GERARDO BAYER TORRES  
Secretario Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO  
DESPACHADO  
24 JUL 2024  
OFICINA DE PARTES

RRP/GBT/JLC/gsz.

**DISTRIBUCION:**

- ✓ Oficina de Parte, SECMUN, SECPLA, ARCHIVO D.O.M.
- ✓ Archivo Carpeta

OFICINA DE PARTES  
19 JUN 1964

OFICINA DE PARTES  
19 JUN 1964

OFICINA DE PARTES  
19 JUN 1964

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

OFICINA DE PARTES  
19 JUN 1964



[Handwritten signature or initials]