

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
RETIRO

D.O.M.



I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO
RECEPCIONADO
22 OCT 2024
OFICINA DE PARTES

DECRETO EXENTO N° 2589/
RETIRO, 22 OCT. 2024
VISTOS:

municipal para el año 2024.

2.- La Ley 19886 del 07.07.2023, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su reglamento contenido en el Decreto Supremo N°250 (Ministerio de Hacienda) del año 2004 y sus modificaciones posteriores.

3.- Decreto Exento N°1.971 de fecha 09.08.2024 que autoriza llamado a licitación denominada "Demarcaciones Copihue y Retiro Urbano".

4.- El Decreto Exento N°2.167 de fecha 02.09.2024, que designa la Inspección Técnica de la Obra: "Demarcaciones Copihue y Retiro Urbano", comuna de Retiro, a los Servidores Municipales Sres. José Salazar Cuevas y Ramón Valenzuela Acuña.

5.- El Decreto Exento N°2.216 de fecha 06.09.2024, que aprueba Contrato de ejecución de obra de fecha 06.09.2024, "Demarcaciones Copihue y Retiro Urbano", comuna de Retiro, ID N° 4511-28-LE24, suscrito entre la Municipalidad de Retiro y el Proveedor Sociedad Comercial Megacolor Ltda., Rut. N°77.886.990-K, por un valor total de \$6.958.168.-

6.- El Decreto Exento N°2.306 de fecha 16.09.2024 que Designa Comisión para la Recepción del proyecto: "Demarcaciones Copihue y Retiro Urbano", comuna de Retiro.

7.- El Decreto Exento N°2.380 de fecha 30.09.2024 que Aprueba Acta de Observaciones del proyecto: "Demarcaciones Copihue y Retiro Urbano", comuna de Retiro.

8.- Solicitud de Recepción Provisoria de fecha 16.09.2024, de la Obra "Demarcaciones Copihue y Retiro Urbano", emitida por el proveedor Sociedad Comercial Megacolor Ltda., Rut. N°77.886.990-K.

9.- Formulario de Ingreso Folio Tesorería N°6363 y Folio Girador N°860 de fecha 22 de Octubre del 2024, el que cancela Multa por concepto en atraso en entrega de terreno.

10.- Acta de Recepción Única de fecha 07 de Octubre del 2024, de Obra "Demarcaciones Copihue y Retiro Urbano", comuna de Retiro.

11.- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto I N°622.

DECRETO:

1° **APRUEBASE**, El Acta de Recepción Única de fecha 07 de Octubre del 2024, de la Obra: "Demarcaciones Copihue y Retiro Urbano", comuna de Retiro, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la Sociedad Comercial Megacolor Ltda., Rut. N°77.886.990-K.

2° **DEVUELVA**, garantía de F.C.C. de INGE Certificado de Fianza N°w/932-014544, por la suma de \$695.817.-, la que garantizo el fiel cumplimiento de Contrato del Proyecto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EL ORIGINAL.



JAIME LEAL CORVALAN
Director de Obras Municipales



GERARDO BAYER TORRES
Secretario Municipal



RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE

RRP/BBF/JLC/gsz.

DISTRIBUCION:

- ✓ Oficina de Parte, SECMUN, SECPLA, ARCHIVO D.O.M.
- ✓ Archivo Carpeta

II. MUNICIPALIDAD DE RETIRO
DESPACHADO
23 OCT 2024
OFICINA DE PARTES

MUNICIPALIDAD DE PAREDES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
13 DE OCTUBRE DE 2014
OFICINA DE PARTES

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
MUNICIPALIDAD DE PAREDES
CALLE DE LA UNIÓN 100
TELÉFONO 02 22 22 22 22
CORREO ELECTRÓNICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
MUNICIPALIDAD DE PAREDES

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

[Faint, mostly illegible text, likely a letter or report body]

MUNICIPALIDAD DE PAREDES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
13 DE OCTUBRE DE 2014
OFICINA DE PARTES

MUNICIPALIDAD DE PAREDES
DIRECTOR DE OBRAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



[Handwritten signature]