

D.O.M.



DECRETO EXENTO N° 1309/
RETIRO, 16 MAYO 2025
VISTOS:

- 1.- La Ley 19886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su reglamento contenido en el Decreto Supremo N°250 (Ministerio de Hacienda) del año 2004 y sus modificaciones posteriores.
- 2.- Resolución Exenta N° 4.299 de fecha 14.06.2023 que aprueba convenio de transferencia de Recursos Fril del proyecto **“Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro”**.
- 3.- Decreto Exento N°2.101 que crea las cuentas complementarias de administración de fondos para proyectos Convenio Fril **“Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro”**.
- 4.- Decreto Exento N°2.452 del 09.08.2023, que autoriza llamado a licitación pública, aprueba sus antecedentes y publicación proyecto **“Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro”**.
- 5.- Decreto Exento N°2.744 del 04/09/2023 que Designa los miembros de Apertura y Evaluación de la presente licitación.
- 6.- El Decreto Exento N°2.926 de fecha 02.10.23 que adjudica la propuesta pública **“Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro”**, ID N° 4511-21-LP23 al proveedor Sr. Hans Rivera Fuentes, Rut. N°13.801.867-9, por un valor total de \$78.176.488.-
- 7.- El Decreto Exento N° 3.067 de fecha 19.10.2023, que aprueba Contrato de ejecución de obra de fecha 19.10.23, **“Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro”**, ID N° 4511-21-LP23 Código BIP 40.048.097-0, suscrito entre la Municipalidad de Retiro y el proveedor Sr. Hans Rivera Fuentes, Rut. N°13.801.867-9, por un valor total de \$78.176.488.-
- 8.- El Decreto Exento N° 3.076 de fecha 23.10.2023, que designa la Inspección Técnica de la Obra: **“Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro”**, al servidor Público Sr. **CLAUDIO CHARNOCK NAMONCURA**.
- 9.- Decreto Exento N° 3.280 de fecha 14.11.2023, que otorga aumento de Plazo para el Proyecto **“Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro”**.
- 10.- Decreto Exento N°3551 de fecha 14.12.2023, que Aprueba el Acta de Observaciones del Proyecto **“Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro”**.
- 11.- Decreto Exento N°3625 de fecha 21.12.2023, que Aprueba Acta de Recepción Provisoria de la Obra: **“Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro”**
- 12.- Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de Mayo del 2025 de la Obra: **“Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro”**.
- 13.- Liquidación de Contrato de la Obra: **“Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro”**.
- 14.- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”, refundida por el Decreto I N°622.

DECRETO

1° **APRUEBASE**, El Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 Mayo del 2025, de la Obra **“Mejoramiento y Cierre Sede Social Población Pablo Neruda, comuna de Retiro”**, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y el proveedor Sr. Hans Rivera Fuentes, Rut. N°13.801.867-9.

2° **DEVUÉLVASE** Certificado de Fianza N°5782825440xAA7F30, de MásAVAL, la que garantiza la correcta elaboración del Proyecto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


RAFAEL RAMÍREZ PARRA
ALCALDE


JAIME LEAL CORVALAN
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES


GERARDO BAYER TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL

RRP/GBT/JLC/gsz.

DISTRIBUCION:

- Of. Partes, SECMUN
- SECPLA, ARCHIVO DOM
- Carpeta de Archivo

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO
DESPACHADO
22 MAY 2025
OFICINA DE PARTES