

29 MAY 2025

OFICINA DE PARTES



I. MUNICIPALIDAD DE
RETIRO
TIERRA DE AGRICULTORES

D.O.M.

DECRETO EXENTO N° 1461,
RETIRO,
VISTOS:

1.- La Ley 19880 del 29.02.2023, que establece Bases de Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de las Administración del Estado.

2.- La Ley 19886 del 07.07.2023, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su reglamento contenido en el Decreto Supremo N°250 (Ministerio de Hacienda) del año 2004 y sus modificaciones posteriores.

3.- La Res. Exenta N°11.798/2023 de fecha 06.11.2023, que aprueba

4.- Decreto Exento N°3.231 de fecha 09.11.2023 que autoriza el llamado a Licitación Pública y aprueba sus antecedentes.

5.- El Decreto Exento N°3.549 de fecha 14.12.2023 que designa comisión de apertura y evaluación de propuestas.

6.- El Decreto Exento N°250 de fecha 18.01.2024, que adjudica la propuesta **"Mejoramiento Iluminación Peatonal Sector Santa Amelia Retiro Urbano" 1-C-2022-264.**

7.- El Decreto Exento N°361 de fecha 29.01.2024, que aprueba Contrato de ejecución de obra de fecha 26.01.2024, **"Mejoramiento Iluminación Peatonal Sector Santa Amelia Retiro Urbano"** comuna de Retiro, ID N° 4511-29-LP23, suscrito entre la Municipalidad de Retiro y Empresa Servicio Eléctricos ELIOTEC Ltda., Rut. N° 76.210.575-6, por un valor total de \$93.413.885.-

8.- El Decreto Exento N°384 de fecha 31.01.2024, que designa la Inspección Técnica de la Obra: **"Mejoramiento Iluminación Peatonal Sector Santa Amelia Retiro Urbano"** comuna de Retiro, al Servidor Municipal Sr. **Claudio Charnock Namoncuro.**

9.- El Decreto Exento N°415 de fecha 01.02.2024, el que Aclara y Corrige el apartado "Entrega de Terreno" de las Bases Administrativas de los llamados a licitación Pública, proyecto: **"Mejoramiento Iluminación Peatonal Sector Santa Amelia Retiro Urbano"**, comuna de Retiro.

10.- El Decreto Exento N°552 de fecha 21.02.2024, que Paraliza Los Plazos de la Obra: **"Mejoramiento Iluminación Peatonal Sector Santa Amelia Retiro Urbano"** comuna de Retiro.

11.- El Decreto Exento N°782 de fecha 20.03.2024, que Reanuda la Obra: **"Mejoramiento Iluminación Peatonal Sector Santa Amelia Retiro Urbano"** comuna de Retiro.

12.- El Decreto Exento N°912 de fecha 01.04.2024, que Designa Comisión para la Recepción Provisoria de la Obra: **"Mejoramiento Iluminación Peatonal Sector Santa Amelia Retiro Urbano"** comuna de Retiro.

13.- El Decreto Exento N°1.124 de fecha 23.04.2024, que Aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 12.04.2025 de la Obra: **"Mejoramiento Iluminación Peatonal Sector Santa Amelia Retiro Urbano"** comuna de Retiro.

12° Decreto Exento N°1.266 de fecha 13.05.2025, que Designa Comisión para Recepción Definitiva de la Obra **"Mejoramiento Iluminación Peatonal Sector Santa Amelia Retiro Urbano"** comuna de Retiro.

13° Acta de Recepción Definitiva de fecha 16.05.2025, de la Obra: **"Mejoramiento Iluminación Peatonal Sector Santa Amelia Retiro Urbano"** comuna de Retiro.

14° Liquidación de Contrato de la Obra: **"Mejoramiento Iluminación Peatonal Sector Santa Amelia Retiro Urbano"** comuna de Retiro.

15° Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto I N°622.

DECRETO

1° **APRUEBASE**, El Acta de Recepción Definitiva de fecha 16 de Mayo del 2025, de la Obra: **"Mejoramiento Iluminación Peatonal Sector Santa Amelia Retiro Urbano"** comuna de Retiro y suscrito entre la Municipalidad de Retiro y Empresa Servicio Eléctricos ELIOTEC Ltda., Rut. N° 76.210.575-6.

2° **DEVUÉLVASE** Certificado de Fianza N°167100WEB, de FINFAST S.A.G.R. la que garantizo la correcta elaboración del Proyecto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EL ORIGINAL.

RAFAEL RAMÍREZ PARRA
ALCALDE

JAIME LEAL CORVALAN
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

GERARDO BAYER TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL

RRP/GBT/JLC/gsz

DISTRIBUCION:

- Of. Partes, SECMUN, SECPLA, GOBIERNO REGIONAL, ARCHIVO D.O.M.
- Carpeta Licitación.

