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1° El Détreto 'l:!gﬁto

2° Convenio de Transferencia de Recursos Fril 2011 de fecha 17.10.2011.
3° Resolucion E N°U.G.D. 3450 de fecha 18.10.2011, que aprueba Convenio de

presupuesto Municipal para el afio 2012.

Transferencia de Recursos.

4° Decreto Exento N° 2.947 de fecha 25.10.2011, que aprueba “Transferencia de
Recursos para la ejecucion de proyectos de Inversion”.

5° Las Bases Administrativas, especificaciones técnicas, Planos, Anexos para la
Licitacion de Propuesta Publica.

5.1° “Conservacion Esc. F-602 Villaseca”.

5.2° “Conservacion Esc. F-615 Los Cuarteles”.

5.3° “Conservacion Esc. G-603 Santa Delfina”.

6° El Decreto Exento N°206 de fecha 16.01.2012 que adjudica las Propuesta
Publicas para la Ejecucion de la Obras:

6.1° “Conservacion Esc. F-602 Villaseca”.
6.2° “Conservacion Esc. F-615 Los Cuarteles”.
6.3° “Conservacion Esc. G-603 Santa Delfina”.

7° Decreto Exento N° 336 de fecha 27 de Enero del 2012, el que Aprueba Contrato
de ejecucion de Obra “Conservacién Esc. F-602 Villaseca” comuna de Retiro de fecha 27.01.20 12, suscrito entre la Iustre
Municipalidad de Retito y la Soc. Inmobiliaria y Constructora Las Rosas.

8° Ord. N° 121/39 de fecha 20.02.2012, Ord. N°164 /66 de fecha 15.032012, ambos
de Alcalde Ilustre Municipalidad de Retiro a Intendente por autorizacién para aumento de Plazo y autorizacion de aumento de
Obras y Modificaciones a incorporar en proyectos de Conservaciéon Escuela F-602, F-615 y G-603, comuna de Retiro.

9° Decreto Exento N° 1.155 de fecha 19.04.2012, que otorga aumento de plazo
desde 23.02.2012 al 07.05.2012.

. 10° ORD. N° UGD 1497 de fecha 07.05.2012 de Jefe de Divisién Analisis y Control
de Gestion Gobierno Kegional del Maule, en el cual autoriza aumento de Recursos en proyecto FRIL.

10.1° “Conservacion Esc. F-602 Villaseca”, por un monto de $1.117.659.-

10.2° “Conservacién Esc. F-615 Los Cuarteles”, por un monto de $4.415.207.-

10.3° “Conservacién Esc. G-603 Santa Delfina”, por un monto de $3.691.065.-

11° Decreto Exento N° 1.115 de fecha 19.04.2012, que otorga aumento de plazo
desde 23.02.2012 al 07.05.2012.

12° Decreto Exento N°1.434 de fecha 16.05.2012, el que aprueba aumento de Obras
y aumento de Plazos por 23 dias a contar del 08 de mayo.

13° Solicitud de Recepcion Provisoria de la Obra: “Conservacién Escuela F-602
Villaseca”, comuna de Retiro, de la Empresa Soc. Inmobiliaria y Constructora las Rosas Ltda.

14° Acta de Recepcion Provisoria de fecha 20 de Junio del 2012,

15° Boleta Garantia N° 178224-9 por el 5% del presupuesto ofertado la que garantiza
la correcta elaboracién de la Obra.

16° Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 “Organica
Constitucional de Municipalidades”, refundida por el Decreto I N°622.

DECRETO:
1° APRUEBASE, El Acta de Recepcion Provisoria de fecha 20 de Junio del 2012, de la

Obra: “Conservacién Escuela F-602 Villaseca”, dpmuna de Retiro, suscrito entre la I. Municipalidad de Retiro y la Empresa Soc.
Inmobiliaria y Constructora las Rosas Ltda...

2° ACRPTASE, Boleta de Garantia N° 178024-9 Banco de Chile por el 5% del
presupuesto ofertado la que garantiza la correcta elaboracion de la Obra.
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