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VISTOS

e fecha 15 de Diciembre de 2011, que aprobé el
presupuesto Municipal para el afio 2012.

2° Convenio de Transferencia de Recursos Fril 2011 de fecha 17.10.201 k.

3° Resolucion E N°U.G.D. 3450 de fecha 18.10.2011, que aprueba Convenio de
Transferencia de Recursos.

4° Decreto Exento N° 2.947 de fecha 25.10.2011, que aprueba “Transferencia de
Recursos para la ejecucion de proyectos de Inversion”.

5° Las Bases Administrativas, especificaciones técnicas, Planos, Anexos para la
Licitacion de Propuesta Publica.

5.1° “Conservacién Esc. F-602 Villaseca”.

5.2° “Conservaciéon Esc. F-615 Los Cuarteles”.

5.3° “Conservacion Esc. G-603 Santa Delfina”.

6° El Decreto Exento N°206 de fecha 16.01.2012 que adjudica las Propuesta
Publicas para la Ejecucion de la Obras:

6.1° “Conservacion Esc. F-602 Villaseca”.

6.2° “Conservacion Esc. F-615 Los Cuarteles”.

6.3° “Conservacién Esc. G-603 Santa Delfina”.

7° Decreto Exento N° 334 de fecha 27 de Enero del 2012, el que Aprueba Contrato
de ejecucion de Obra “Conservacién Esc. G-603 Santa Delfina” comuna de Retiro de fecha 27.01.2012, suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Retito v la Soc. Inmobiliaria y Constructora Las Rosas.

8° Ord. N° 121/39 de fecha 20.02.2012, Ord. N°164/66 de fecha 15.032012, ambos
de Alcalde Ilustre Municipalidad de Retiro a Intendente por autorizacién para aumento de Plazo y autorizaciéon de aumento de
Obras y Modificaciones a incorporar en proyectos de Conservacion Escuela F-602, F-615 y G-603, comuna de Retiro.
9° Decreto Exento N° 1.155 de fecha 19.04.2012, que otorga aumento de plazo
. desde 23.02.2012 al 07.05.2012.

10° ORD. N° UGD 1497 de fecha 07.05.2012 de Jefe de Division Analisis y Control
de Gestion Gobierno Regional del Maule, en el cual autoriza aumento de Recursos en proyecto FRIL.

10.1° “Conservacion Esc. F-602 Villaseca”, por un monto de $1.117.659.-

10.2° “Conservacion Esc. F-615 Los Cuarteles”, por un monto de $4.415.207 .-

10.3° “Conservacion Esc. G-603 Santa Delfina”, por un monto de $3.691.065.-

11° Decreto Exento N° 1.115 de fecha 19.04.2012, que otorga aumento de plazo
desde 23.02.2012 al 07.05.2012.

12° Decreto Exento N°1.434 de fecha 16.05.2012, el que aprueba aumento de Obras
y aumento de Plazos por 23 dias a contar del 08 de mayo.

13° Solicitud de Recepcién Provisoria de la Obra: “Conservacién Escuela G-603
Santa Delfina”, comuna de Retiro, de la Empresa Soc. Inmobiliaria y Constructora las Rosas Ltda.

14° Acta de Recepci6én Provisoria de fecha 20 de Junio del 2012,

15° Boleta Garantia N° 178226-5 por el 5% del presupuesto ofertado la que garantiza
la correcta elaboracion de la Obra.

16° Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 “Organica
Constitucional de Municipalidades”, refundida por el Decreto I N°622.

DECRETO:

1° APRUEBASE, El Acta de Recepci6n Provisoria de fecha 20 de Junio del 2012, de la
Obra: “Conservacién Escuela G-603 Santa Delfina”, comuna de Retiro, suscrito entre 1a . Municipalidad de Retiro y la Empresa
Soc. Inmobiliaria y Constructora las Rosas Ltda... \

2° ACEPIWSE, Boleta de Garantia N° 178226-5 Banco de Chile por el 5% del

' presupuesto ofertado la que garantiza la correcta elaborgcion de la Obra.

3° DEVUE ASE, Boleta de GarantiaN-0T86%6-7 Banco de Chile por el 5% del
esEpERRY ofertado la que garantiza el Fiel Cumplimiento de la Obra.
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