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DECRETO EXENTO N° °8 é &Q

@@ Retiro e 23 OCT. 2024

VISTOS:

1° La Ley N°18.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
prestacion de Servicios, su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°250 (Ministerio de Hacienda) del afio 2004 vy
modificaciones posteriores. '

2° Decreto Exento N°186 de fecha 12.01.2024 aprueba adjudicacion Licitacion
Publica 3024-64-LQ23, “Conservacion Infraestructura Escuela San Isidro RBD 3439”, Al Contratista C Y G Inversiones SPA.
Financiada por recursos de MINEDUC.

3° Decreto Exento N°234 de fecha 17.01.2024, el que Aprueba la Obra:
“Conservacion Infraestructura Escuela San Isidro RBD 3439”, comuna de Retiro, 1D N°3024-21-SE24, suscrito entre la llustre
Municipalidad de Retiro y el proveedor ala Empresa Contratista C Y G Inversiones SPA., Rut N°76.476.023-9.

4° Decreto Alcaldicio — Siaper N°2.351 de fecha 30 de Noviembre del 2023, el que
contrata al funcionario Sr. CLAUDIO CHARNOCK NAMONCURA, Rut. N° 11.573. 511-K, para que se desempefie como
Profesional.

5° Decreto Exento N°685 del 12.03.2024 que designa la Inspeccion Técnica del
proyecto “Conservacion Infraestructura Escuela San Isidro RBD 3439”,  comuna de Retiro, al Servidor Municipal Sr.
CLAUDIO CHARNOCK NAMONCURA.

6° Decreto Exento N°1.807 del 19 de Julio 2024, que paraliza el Proyecto
“Conservacion Infraestructura Escuela San Isidro RBD 3439”, comuna de Retiro.

7° Decreto Exento N°2.514 del 15 de Octubre 2024, que aprueba el Anexo que
modifica el contrato del Proyecto “Conservacion Infraestructura Escuela San Isidro RBD 3439”, comuna de Retiro.

8° Certificado de Fianza N°B0190735 de MasAVAL, por el Fiel Cumplimiento de
Contrato de Obras, “Conservacion Infraestructura Escuela San Isidro RBD 3439”, comuna de Retiro.

9° Las Facultades que me confiere la Ley N°18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:
1° REANUDESE, los 06 dias de plazo original del proyecto, aumentado con 25 dias
mas de acuerdo a contrato de aumento de Obra, segun Visto N°7, dando inicio con fecha 24 de Octubre del 2024, del Proyecto
“Conservacion Infraestructura Escuela San Isidro RBD 3439”, comuna de Retiro.
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE |
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