REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
RETIRO

D.O.M.

I. Municipalidad Retiro
Of. de Partes

URGENTE

I. MUNICIPALIDAD
COMUNA DE RETIRO
25 MAR 2010
OFICINA DE PARTES

DECRETO EXENTO 614
RETIRO, 25 MAR. 2010
VISTOS:

1° Decreto Exento N° 3.022 de fecha 15 de Diciembre del 2009, que aprueba Presupuesto Municipal para el año 2010.

2° El Decreto Exento N°2.520 de fecha 28 de Diciembre del 2004 que delega en Directores y Jefes de Unidades Municipales atribuciones.

3° La Ley N° 19.886 "Ley de Bases sobre contratos Administrativos de suministro de Servicios" y su reglamento.

4° El Decreto Exento N°47 de fecha 05 de Enero del 2006 que fija procedimiento interno relacionado con visaciones de las resoluciones de adquisición.

5° El Decreto Exento N°1.638 de fecha 26 de Junio del 2009 que llama a Propuesta Publica "Construcción Veredas IN-SITU Diversos Sectores Ruales", comuna de Retiro.

6° El Decreto Exento N° 1.783 de fecha 14 de Julio del 2009 que adjudica a la Empresa ASFALMIX E.I.R.L., la propuesta Pública 2do. Llamado "Construcción Veredas IN-SITU Diversos Sectores Ruales"

7° El Decreto Exento N° 1.851 de fecha 21 de Julio del 2009 que contrata la propuesta Pública "Construcción Veredas IN-SITU Diversos Sectores Ruales".

8° El Decreto Exento N° 2.066 de fecha 21 de Agosto del 2009, Acepta Boleta Bancaria N° 0337946 del Banco BCI por el monto de \$1.196.979.- para garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato de la Obra "Construcción Veredas IN-SITU Diversos Sectores Ruales".

9° El Decreto Exento N° 2.165 de fecha 04 de Septiembre del 2009, el que otorga aumento de Obra y Plazo del proyecto "Construcción Veredas IN-SITU Diversos Sectores Ruales".

10° Solicitud de Recepción Provisoria de la Obra "Construcción Veredas IN-SITU Diversos Sectores Ruales".

11° Acta de Recepción Provisoria de fecha 03 DE Noviembre del 2009 de la Obra "Construcción Veredas IN-SITU Diversos Sectores Ruales".

12° La Resolución N°55 del año 1992 de Contraloría General de la República que establece normas sobre exención del trámite de toma de razón.

13° Oficio Circular N°40.506 de fecha 14 de Diciembre de 1995 de la Contraloría General de la República, que complementa normas sobre exención trámites de toma de razón, que inciden en la ejecución de obras, reparaciones y Estudios de Inversión.

14° Las Atribuciones que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto (I) N°662.

DECRETO:

1° **APRUÉBASE**, El Acta de Recepción Provisoria de fecha 03 de Noviembre del 2009, del Proyecto "Construcción Veredas IN-SITU Diversos Sectores Ruales".

2° **ACEPTASE**, Boleta Bancaria N°305817 por el 5% del Banco BCI, por un Monto de \$1.196.979.- presupuesto ofertado la que garantiza la correcta elaboración del Proyecto, "Construcción Veredas IN-SITU Diversos Sectores Ruales".

3° **DEVUÉLVASE**, Boleta Bancaria N°0337946, por un valor de \$1.196.979.- la que garantizo el fiel cumplimiento de Contrato del Proyecto, "Construcción Veredas IN-SITU Diversos Sectores Ruales".

ANÓTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHÍVESE EL

ORIGINAL.

PATRICIO CONTRERAS CONTRERAS
ALCALDE

GERARDO BAYER TORRES
Secretario Municipal

JAIME LEAL CORVALAN
Director de Obras Municipales
DISTRIBUCION: