DECRETO EXENTO N° 547
RETIRO, 13 FEB. 2013

VISTOS:

1°.- El Decreto Exento N° 3.522 de fecha 13 de Diciembre de 2013, que aprobó el presupuesto Municipal para el año 2013.

2°.- Decreto Exento N° 2.520 de fecha 28 de Diciembre del 2004 que delega en Directores y Jefes de Unidades Municipales atribuciones.

3°.- La Ley N° 19.886.- "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios" y su reglamento.

4°.- Decreto Exento N°47 de fecha 05 de enero del 2006 que fija procedimiento interno relacionado con visaciones de las resoluciones de adquisición.

5°.- Decreto Exento N° 1.320 de fecha 08 de mayo del 2012 de División de Planificación y Presupuesto que aprueba Convenio de fecha 27 de febrero del 2012 del Ministerio de Educación para financiar a través del Plan de Reparaciones Menores Cuarto Llamado PRM4 para Construcción "Escuela Mantul", R.B.D. 3.457 de la Comuna de Retiro.

6°.- Decreto Exento N° 1.614 de fecha 01 de junio del 2012 que aprueba el Convenio entre el Ministerio de Educación y la Ilustre Municipalidad de Retiro.

7°.- Decreto Exento N° 2.302 de fecha 13.08.2012 que aprueba las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos, publica en el portal de mercado público y designa Comisión Evaluadora para la Propuesta Pública para la ejecución de la Obra "Construcción Escuela Mantul", R.B.D. 3457

8°.-Decreto Exento N°2.916 de fecha 17.10.2012 que aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública para la ejecución de la obra "Construcción Escuela Mantul", R.B.D. 3457, Ad. N° 4511-25-Lp12, por la suma de \$62.157.293.- neto al Oferente Sr. Sociedad Constructora y Serv. Generales Bello Horizonte Limitada, Rut N°76.000.391-3.

9°.- El Contrato de Ejecución de Obra de fecha 29 de Octubre del 2012 de la Obra "Reposición Escuela Mantul", suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la Sociedad Constructora y Servicios Generales Bello Horizonte Limitada, por un monto de \$73.967.179.- imp. Incluido.

10°.- Solicitud de la Empresa Constructora Bello Horizonte Ltda., de fecha 28 de Enero del 2013, en la que Solicita aumento de plazo de 21 días corridos.

11°.-Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus modificaciones.

DECRETO:

1°.- OTORGASE: a contar del 19 de Febrero 2013, aumento de plazo por 15 Días corridos lo que esta Inspección Técnica a justificado a la obra "Construcción Escuela Mantul", Comuna de Retiro, solicitado por la Empresa Sociedad Constructora y Serv. Generales Bello Horizonte Limitada, Rut N°76.000.391-3

MUNICIPALIDAD DE LINARES
DIRECCION DE OBRAS
* JOSE SALAZAR CUEVAS
Técnico de Obras Municipales

MUNICIPALIDAD DE RETIRO
RODRIGO AMIREZ PARRA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RETIRO
LUIS CAMPOS VASQUEZ
Secretario Municipal (S)

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal
- Depto. Adm. y Finanzas
- Interesado
- C.i. Carpeta Proyecto
- Unidad Control
- Archivo D.O.M.